
 Číslo objednatele: 59-2016-571101/3 

 Číslo  zhotovitele: 709 2016 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Gručovice 
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě  

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj 

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Adresa:  
Telefon:  
E-mail :  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost "KoPÚ Gručovice" 
Zhotovitel - vedoucí společník č. 1 Ing. Ivo Čevora 
Sídlo: Slovenská 35, 747 06 Opava 
Provozovna: Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava 
Zastoupen: Ing. Ivo Čevorou, majitelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Ivo Čevora 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  
E-mail :  
ID DS: 2ma3a4k 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 15439909 
DIČ: CZ5410310543 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 
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Zhotovitel: Společnost "KoPÚ Gručovice" 
Zhotovitel -  společník č. 2 Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o. 
Sídlo: Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec 
Zastoupen: Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Ivo Čevora 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  

E-mail :  
ID DS: m7jnxqi 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 48289761 
DIČ: CZ48289761 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

 

Zhotovitel: Společnost "KoPÚ Gručovice" 
Zhotovitel -  společník č. 3 SHB, akciová společnost 
Sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
Zastoupen: Ing. Hubertem Řehulkou, členem 

představenstva 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Ivo Čevora 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: v8ff9yx 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 25324365 
DIČ: CZ25324365 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3  ke 
smlouvě o dílo „Komplexní pozemkové úpravy Gručovice“ na základě výsledku 
zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů: 
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Předmět dodatku č.3 

 

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav Gručovice je upřesnění měrných jednotek  
a cen u etap činností: 

3.2.1.2.  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami – na 38 MJ (navýšení o 13 MJ).    

3.2.1.3.  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - na 2 MJ (snížení o 4 MJ).                                    

                     Výše uvedené úpravy jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto 
dodatku a je jeho nedílnou součástí. 

1.2. V souvislosti s uvedenými změnami dochází k úpravě Čl. VI - cena za provedení díla 
Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 
DPH 

411 970,00,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 
DPH 

396 550,00,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 63 400,00,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  97 500,00,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 969 420,00,- Kč 

DPH 21% 203 578,20,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1172 998,20,- Kč 

 
 

1.3. Předmětem dodatku č. 3 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě od dílo, do 
kterého se tímto dodatkem č. 3 doplňují ustanovení vyplývajících ze zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v těchto dvou nových 
odstavcích č. 10.10 a 10.11: 

10.10. Objednatel jak správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 
2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým 
osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů 
budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy  
a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 
písm. s) zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění  pozdějších předpisů. 

10.11. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 
zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme 
veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 
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zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 
“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních  údajů, jak jsou 
definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si 
je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 
postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

1.4. Důvod k uzavření dodatku:  
 
1.4.1. (k bodu 1.1. - 1.2.): 
V rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele návrhu komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Gručovice stanovil objednatel rozsah prací dle 
předpokládaného obvodu KoPÚ. Na základě jednání při zpracování návrhu plánu 
společných zařízení se zástupci obce, členy sboru zástupců a hospodařícími zemědělci 
byl upřesněn rozsah návrhu plánu společných zařízení a tím i potřebný počet měrných 
jednotek. 
 
1.4.2. (k bodu 1.3.): 
Potřeba úpravy s ohledem na ustanovení vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb.,  
o ochraně osobních údajů, v platném znění a  platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR). 
 

1.5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, dodatku č. 1  a dodatku č. 2 zůstávají beze změn. 

 

 

 
Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má 
váhu originálu. 
 

2.3. Dodatek č.3  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).    
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2.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
 

V Ostravě dne 09.10.2018 

 

V Opavě dne 04.10.2018 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

 
 
Ing. Ivo Čevora 
Vedoucí společník Společnosti "KoPÚ 
Gručovice" 
 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností 
 



Položkový výkaz činností - P říloha k dodatku č. 3  - KoPÚ  v k.ú. Gru čovice

Hlavní  celek / díl čí část MJ Po čet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v K č 

Termín 
ukon čení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 500 2 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 900 7 200

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty

ha 285 300 85 500

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 33 800 26 400

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 120 900 108 000 8.5.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 900 4 500 8.5.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 318 350 111 300 8.8.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 317 210 66 570 8.10.2017

411 970 8.10.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 317 800 253 600

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých 
a mimo trvalé porosty 

ha 20 500 10 000

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 38 400 15 200

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 2 400 800

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle 
§11 odst. 1 zákona

ha 317 350 110 950 8.9.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 3 000 6 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

396 550

3.3 Mapové dílo ha 317 200 63 400 
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

63 400

3.4. Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM 100 bm 150 650 97500

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž 

došlo k zápisu 
KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v K č 97500

411 970,00

396 550,00

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních faktura čních celk ů

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

8.2.2017

8.10.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v K č

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

15.10.2018

3.1.2.



63 400,00

97 500,00

969 420,00

203 578,20

1 172 998,20

vedoucí společník Společnosti "KoPÚ Gručovice"

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Ivo Čevora

 V Opavě dne 04.10.2018

…………………………………………

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v K č

V Ostravě dne 09.10.2018

DPH  21% v Kč

Celková cena díla v četně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


