





 (
EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova
)
[bookmark: bookmark0]DODATEK Č.2
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
číslo objednatele: 283-2018-537207, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 14.3.2018 mezi smluvními stranami;
[bookmark: bookmark2]Objednatel;
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha Pobočka Mělník
zastoupený;
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat; v technických záležitostech oprávněn jednat;
Adresa:
Tel.:
E-mail;
ID DS;
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:                                                                           
(dále jen „objednatel")

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí pobočky
Ing. Oldřich Smolík
Bc. Jana Machulková, DiS.,
Hana Vogelová
Bezručova 109, 276 01 Mělník
+420 xxxxx	/	+420 xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

01312774
xxxxx





[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:
SaM silnice a mosty
 (
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku    +420 
xxxxx
 / +420 
xxxxx                         
 
xxxxx
Ing. Josef Horáček, místopředseda
představenstva a VTŘ
Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
+420 
xxxxx
 / +420 
xxxxx
xxxxx
 
xxxxx   
xxxxx
25018094
xxxxx
)zastoupený:
tel./fax; e-mail:
ID DS:
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
sídlo: tel.
Tel./fax:
 e-mail:
bankovní spojení: číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972.
(dále jen „zhotovitel")
 



[bookmark: _GoBack]Smluvní strany se v rámci realizace veřejné zakázky: „Společná zařízení Býkev, Hořín, Zelčín“ dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) číslo objednatele: 283-2018-537207, týkající se zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Býkev a v k.ú. Zelčín, ve znění dodatku číslo 1. Dodatek se týká změny výše financování z PRV a VPS.
I.
Na základě administrativní kontroly dokladů provedené v rámci podání „Žádosti o dotaci" byl SZIFem Praha uveden požadavek na změnu druhu financování u stavebního objektu SO 10 - IP 1 - IP5 k.ú. Zelčín, týkající se betonových lavic a stolů - zařazení do nepřijatelných výdajů, výdajů nad rámec dotace. Z uvedeného důvodu dochází ke změně financování u přijatelných a nepřijatelných výdajů u článku číslo III. - „Cena díla“. odstavce 4 a to následovně:
	
	Finanční částka
	Finanční částka

	Název
	ze smlouvy
	- dodatek č. 2

	Celková cena za provedení díla
	
	

	bez DPH činí
	17.962.548,00
	17.962.548,00

	DPH 21 % činí
	3.772.135,00
	3.772.135,00

	Celková cena za provedení díla vč. DPH činí
	21.734.683,00
	21.734.683,00

	Z toho z Programu rozvoje venkova:
	
	

	bez DPH činí
	17.910.548,00
	17.860.412,00

	DPH 21 % činí
	3.761.215,00
	3.750.686,00

	Celková cena za provedení díla vč. DPH činí
	21.671.763,00
	21.611.098,00

	Nepřijatelné výdaje:
	
	

	bez DPH činí
	52.000,00
	102.136,00

	DPH 21 % činí
	10.920,00
	21.449,00

	Celková cena za provedení díla vč. DPH činí
	62.920,00
	123.585,00


(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) číslo objednatele: 283-2018537207, v rámci realizace veřejné zakázky: „Společná zařízení Býkev, Hořín, Zelčín" se tímto dodatkem nemění a zůstávají v planosti. *
III.
 (
V Mělníku dne:
) (
21.9.2018
) (
objednatel:
)Tento dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.






[bookmark: bookmark4]Ing. Oldřich Smolík
                     vedoucí Pobočky Mělník 
  Státní pozemkový úřad
                      zhotovitel:


[bookmark: bookmark5]    Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku             SaM silnice a mosty
<0/V0jr vC^«KOVA
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