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 Číslo smlouvy zhotovitele: GB2016 250009  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Budíškovice, Manešovice a Vesce 

u Dačic 

 
 

DODATEK č. 5 

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) dne 18.5.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.8.2017, dodatku č. 2 ze dne 23.10.2017, 
dodatku č.3  ze dne 22.11.2017 a dodatku č. 4 ze dne 19.4.2018 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Jindřichův Hradec 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

KPÚ pro Jihočeský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ 

pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův 

Hradec 
Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: xxxxxx 
E-mail : xxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 
Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina  
Zastoupen: xxxxxx, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
Telefon: xxxxxx 
E-mail : xxxxxx 
ID DS: 4pq7xj6 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 115-6799070217/0100 
IČO: 26271044 
DIČ: CZ26271044 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U KS v Brně pod č.j. C/41159 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.5.2016 smlouvu o dílo, kterou 

se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Budíškovice, Manešovice 

a Vesce u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše 

v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). Ke smlouvě byl dne 1.8.2017 

uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů přípravných prací pro KoPÚ v k.ú. Budíškovice, 
dne 23.10.2017 byl uzavřen dodatek č. 2, kterým byly povoleny dodatečné práce v k.ú. Manešovice a 
k.ú. Vesce, dne 22.11.2017 byl uzavřen dodatek č. 3, kterým byly povoleny dodatečné práce a 

méněpráce a dne 19.4.2018 byl uzavřen dodatek č. 4. kterým byly povoleny dodatečné práce v k. ú. 

Budíškovice. 

  
 

Při zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Manešovice došlo k rozšíření obvodu pozemkových úprav o 
pozemky v k.ú. Třebětice u Dačic. Důvodem rozšíření obvodu je zpřístupnění dvou pozemků ležících 
za potokem směrem ke hranici k.ú. Manešovice a Třebětice u Dačic (v případě, že by obvod nebyl 
rozšířen o část sousedního k.ú., musel by být řešen přístup k těmto pozemkům přes vodoteč) a získání 
další státní půdy pro společná zařízení. 
Vzhledem k rozšíření obvodu pozemkových úprav v k.ú. Manešovice o část k.ú. Třebětice u Dačic dojde 
k navýšení počtu MJ u dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic na obvodu KoPÚ o 1 MJ a u dílčích částí 3.1.5. 

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, 3.3. 
Mapové dílo o 15 MJ a u dílčí části 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ o 1 ks. Cena 
dodatečných prací cekem činí 41 500 Kč bez DPH. Zároveň dochází k úpravě termínů ukončení dílčích 

částí. Dodatečné práce a termíny u již odevzdaných fakturačních celků jsou označeny znaménkem +. 

Proto se upravují části 3.1. Přípravné práce, 3.2. Návrhové práce a 3.3. Mapové dílo v příloze č. 
1b ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Manešovice takto:  
 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

66                
+1 2 500  165 000                 

+2 500 
30.07.2017                             

+ 31.10.2018 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků ha 200             

+ 15 150  30 000                  
+ 2 250 

30.09.2017                 
+ 23.11.2018 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 200                
+ 15 400  80 000                  

+ 6 000 
30.11.2017                  
+28.2.2019 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 215 850  182 750  31.05.2019 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ ks 3 15 000  45 000  

do 1 měsíce 
od výzvy 

zadavatele 

3.3 Mapové dílo ha 215 200 43 000  
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí 
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Článek III. 

V důsledku výše uvedených změn se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku 

VI, bodě 6.1. Smlouvy  a v příloze č. 1b ke Smlouvě – Položkový výkaz činností takto: 

 

1. Hlavní celek – Přípravné práce (dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH  

 Budíškovice 857 500 

 Manešovice 337 110  

 Vesce u Dačic 360 670 

2. Hlavní celek – Návrhové práce (dílčí části 3.2.1. – 3.2.3..) bez DPH  

 Budíškovice 707 800 

 Manešovice 341 750 

 Vesce u Dačic 489 160 
3. Hlavní celek – Mapové dílo bez DPH  

 Budíškovice 104 800 

 Manešovice 43 000 

 Vesce u Dačic 64 200  

4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  

 Budíškovice 42 500 

 Manešovice 25 500 

 Vesce u Dačic 42 500 
 

Celková cena bez DPH v Kč 3 416 490 Kč 

DPH  21% v Kč 717 463 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 4 133 953 Kč 

 

Nové znění přílohy č. 1b ke Smlouvě – Položkový výkaz činností s tučně vyznačenými změnami je 
přílohou tohoto dodatku č. 5. 

 
Článek IV. 

 
V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10.10. v tomto znění: 
  
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k 
datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 
bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 
zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 
data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat 
nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 
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včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a 
neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 
postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 
 

Článek V. 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.      

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) tento dodatek č. 5, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv objednatel. 

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V................................dne 10.10.2018 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 .............………………………......                         ...................................................... 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                      xxxxxx 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                           jednatel   

 

V technických záležitostech:                                                  Za správnost: 

 

 

.............………………………......                                                 ...................................................... 

Ing. Vladislav Paxa                                                                   xxxxxx 

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec                                     referentka 

 

Příloha: 

1. Příloha  č. 1b ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Manešovice – výkaz činností 
 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Manešovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 0 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 2 500 10 000

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 199 500 99 500 31.03.2017

3.1.3
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 66                
+1 2 500 165 000                 

+2 500
30.07.2017                             

+ 31.10.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 199 140 27 860 31.05.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 200             
+ 15 150 30 000                  

+ 2 250
30.09.2017                 

+ 23.11.2018

337 110

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 200                
+ 15 400 80 000                  

+ 6 000

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 200 110 22 000

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 30 200 6 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 3 000 0

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 215 850 182 750 31.05.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 000 45 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

341 750

3.3 Mapové dílo ha 215 200 43 000 
do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

43 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 30 850 25 500

nejpozději do 

30.9. roku 
následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 25 500

31.03.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

30.11.2017                  
+28.2.2019



337 110

341 750

43 000

25 500

747 360 Kč

156 946 Kč

904 306 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel

Ing. Eva Schmidtmajerova, CSc. xxxxxx

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V………………………….dne 10.10.2018

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč




