
 Číslo smlouvy objednatele: 1282-2017-521101  

 Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-016-2017-NDU 

 

 

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. NOVÁ D DINA 

  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ 
pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ 
pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing.Jarmila Tichá,vedoucí Pobočky Olomouc, 
Ing. Ivan Polách, Ing. Michal Malý  

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Telefon: xxxxx  

E-mail : Xxxxx 

 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Xxxxx 

 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I. 
Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy:  

a) Rozšíření rozsahu prací u dílčích částí – navýšení počtu MJ: 

 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původních 77 MJ na 79 MJ 

 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původních 18 MJ na 20 MJ 

 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původních 211 MJ na 212 MJ 

 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z původních 211 MJ na 212 MJ 

 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

z původních 207 MJ na 208 MJ 

 3.6. Mapové dílo z původních 211 MJ na 212 MJ 

 

Odůvodnění: 

Na základě přesného geodetického zaměření obvodu v rámci zjišťování hranic obvodů přímo v terénu 

a výpočtu došlo k upřesnění počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla, a to jak obvodu 

pozemkových úprav, tak i plochy řešeného území (výpočet).  

Tyto změny se jeví jako nutné pro zdárné pokračování a dokončení prací na návrhu pozemkových úprav 

v k.ú. Nová Dědina u Uničova. 

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených počtů měrných jednotek 

za opodstatněný. 

 

 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Navýšení 

počtu MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

Navýšení 
ceny v Kč 
bez DPH 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 2 2 800 5 600 

3.4.3. 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

100 bm 2 2 500 5 000 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 1 750 750 

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení ha 1 950 950 

3.5.2. 

Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle 
§ 11 odst. 1 zákona 

ha 1 1 400 1 400 

3.6. Mapové dílo ha 1 700 700 

Celkem 14 400 
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Celková hodnota dodatečných služeb činí 14 400 Kč bez DPH, o tuto částku bude navýšena cena za 
provedení díla.  

 

b) Snížení  počtu měrných jednotek u dílčí části: 

 3.4.3.  Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice nebude provedeno 

Odůvodnění: 

Komplexní pozemkové úpravy probíhají současně i v sousedním katastrálním území Dolní Sukolom. 

Na základě rozhodnutí objednatele budou podklady pro změnu katastrální hranice mezi k. ú. Dolní 

Sukolom a k. ú. Nová Dědina u Uničova vyhotoveny zhotovitelem KoPÚ Dolní Sukolom a v rámci této 

smlouvy o dílo nebudou tyto podklady po zhotoviteli požadovány. 

 

Celková hodnota méněprací činí 30 000 Kč, o tuto částku se cena díla sníží. 

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a odpovídají změně hodnoty závazku ze smlouvy podle 
§ 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

2. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna osoby odpovědné (úředně oprávněné) za 
zpracování návrhu KoPÚ 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx místo původně uvdeného 

xxxxx. 

 

3. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

 

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 10. v tomto znění: 

10.10.  V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 

přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická 

a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 

zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 

data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat 

nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních  údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a 

neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 

 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Snížení 

počtu MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

Snížení ceny 

v Kč bez 
DPH 

3.4.1. 
Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 12 2 500 30 000 
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postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 

2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

Čl. II. 
Cena za provedení díla 

 

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:  

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 826 000 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 597 000 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 148 400 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 21 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 592 400 Kč 

DPH  21% v Kč 334 404 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 926 804 Kč 

 

 
Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 
 

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1282-2017-521101 a č. zhotovitele Xs-016-2017-
NDU uzavřená dne 3. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 10. 5. 2018 nemění. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s vyznačenými změnami). 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 
 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy.  
 

V Olomouci dne 12. 10. 2018   V Brně dne 11. 10. 2018  

 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
  
 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.     xxxxx 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj    xxxxx Geocart CZ a.s. 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SOD - KoPÚ Nová Dědina u Uničova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 3 000 0 31.7.2018

3.4.1.a) Revize stávajícího bodového pole bod 7 2 000 14 000 31.7.2018

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 210 1 000 210 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 
trvalých porostech ha 1 3 000 3 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 211 300 63 300 31.10.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 79 2 800 221 200 30.10.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 20 2 500 50 000 31.10.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 0 2 500 0

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 211 500 105 500 30.9.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 212 750 159 000 31.3.2019

826 000 31.3.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 212 950 201 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 18 1 000 18 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 60 900 54 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 208 1 400 291 200 30.06.2020 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 16 200 32 400

do 1 měsíce od 
výzvy 

objednatele

597 000

3.6. Mapové dílo ha 212 700 148 400 

do 3 měsíců od 
výzvy 

objednatele

148 400

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 15 1 400 21 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 21 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.7.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.10.2019

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



826 000 Kč

597 000 Kč

148 400 Kč

21 000 Kč

1 592 400 Kč

334 404 Kč

1 926 804 Kč

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj xxxxx Geocart CZ a.s.

pozn.: Vzhledem k probíhající KoPÚ v k.ú. Dolní Sukolom a k.ú. Uničov bude obvod mezi k.ú. Nová Dědina u Uničova a k.ú. Dolní Sukolom v 
délce 0,65 km a obvod mezi k.ú. Nová Dědina u Uničova a k.ú. Uničov v délce 2,3 km zaměřen firmou,která se k zjišťování průběhu hranic v rámci 
daných KoPÚ dostane dříve.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. xxxxx

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne   12. 10. 2018       

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Brně dne 11.10.2018


