[bookmark: bookmark2]DODATEK č. VIII.
ke smlouvě o dílo č. obj. 5-2013-537207, 1/2013
(pro KoPÚ v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor)
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
 (
OBJEDNATEL:
Sídlo:
Zastoupen:
)Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník
Bezručova 109, 276 01 Mělník
Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník
 (
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat: Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
)Ing. Oldřich Smolík
Ing. Oldřich Smolík, Ladislava Jansová
xxxxx

xxxxx
z49per3
xxxxx
xxxxx
01312774

(dále jen „objednatel")
 (
ZHOTOVITEL:
Sídlo:
poštovní 
adresa:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
 technických záležitostech oprávněn jednat: Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojeni:
Čislo účtu:
IČ:
DIČ:
)Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Ing. Martinem Závrským, jednatelem
Martin Závrský Ing. 
[bookmark: _GoBack]Ing. Tomáš Sýkora 
xxxxx     xxxxx
xxxxx
3xv742d
xxxxx
xxxxx
27493989
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č.j. C/22333. Dle sdělení zhotovitele ze dne 15.8.2018 došlo ke změně na pozici jednatele.
(dále jen „zhotovitel")
Na základě záznamu sepsaného dne 24.9.2018 na KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočce Mělník a v návaznosti na vzniklé méně práce, se objednatel a zhotovitel dohodli na sepsání dodatku č. Vlil. ke smlouvě o dílo (č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor), kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatků č. I. - VII.,       a příloha ke Smlouvě o dílo - Krycí list nabídkově ceny ve znění dodatků č. 1 - 7 takto:
v souvislosti s účinností (od 1.ledna 2014) nového občanského zákoníku vydaného pod číslem 89/2012 Sb., kterým došlo ke zrušení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění, je tento dodatek uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
V návaznosti na skutečnost, že došlo ke snížení měrných jednotek, uvedených ve smlouvě o dílo č. objednatele: 5-2013-537207, 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor, u dílčího fakturačního celku 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, bodu - 3.1. a v návaznosti na vzniklé méně práce (celková fakturační cena bodu 3.1. je o 419.630,- Kč menší, se mění příloha ke Smlouvě o dílo - Krycí list nabídkové ceny takto:
	Dílčí část - vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	MJ
	cena za MJ (Kč)
	počet MJ dle SoD
	cena bez DPH dle SoD (Kč)
	skutečný počet MJ
	skutečná cena bez DPH (Kč)

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ
	lOObm
	130,-
	2100
	273 000,-
	193
	25 090,-

	
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	90,-
	2400
	216 000,-
	492
	44 280,-

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	70,-
	1126
	78 820,-
	1126
	78 820,-

	Vytyčení pozemků a mapové dílo
	
	
	
	567.820,-
	
	148.190,-




Ve smlouvě o dílo č. objednatele: 5-2013-537207, 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor, se mění ustanovení článku VII. „Cena za provedení díla", odstavec číslo 1.       a příloha ke Smlouvě o dílo - Krycí list nabídkové ceny - Rekapitulace ceny, takto:
	REKAPITULACE CENY

	1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH
	1 124 780,-Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH
	695 460,- Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	148 190,- Kč

	Celková cena bez DPH
	1 968 430,- Kč

	DPH 21%
	413 370,30 Kč

	Celková cena díla včetně DPH (po zaokrouhlení)
	2 381 800,00 Kč





III.
Vzhledem k tomu, že dne 25. 05. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů        a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecně nařízení o ochraně osobních údajů), mění se dále tímto dodatkem smlouva o dílo číslo objednatele: 5-2013-537207, 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor - doplněním o článek
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „zpracovávat") informace předané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR") a dalších souvisejících právních předpisů.
IV.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013, ve znění dodatků číslo I. -VII. se nemění.
 (
Za objednatele:
) (
Za zhotovitele:
)Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

 (
V Mělníku 15.10.2018
) (
V Mělníku dne
 15.10.2018
) 
    
     Ing. Oldřich Smolík                                                                 Ing. Martin Závrský
  vedoucí Pobočky Mělník                                                           jednatel společnosti







krycí list nabídkové ceny
[bookmark: bookmark3]DODATEK č. 8
[bookmark: bookmark4]Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obříství s částí k.ú. Úpor
	
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet
MJ
	Cena za
MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín
ukončení

	1.
	Přípravné práce

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	1130
	120
	135 600
	30.11.2013

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole
	bod
	122
	670
	81 740
	31.1.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	12
	1 720
	20 640
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	1130
	330
	372 900
	31.3.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území:
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom. plánů
	lOObm
	265
	1 220
	323 300
	31.8.2014

	
	- stabilizace plastovou značkou
	bod
	230
	90
	20 700
	

	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	bod
	1
	1 000
	1 000
	

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	1126
	150
	168 900
	30.11.2014

	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	1 124 780 Kč 30.11.2014





