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Dodatek č. 2 
smlouvy o dílo 

uzavřené dne 29. 9. 2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

na provedení stavby 

Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2, vč. výsadeb IP8a a IP8b v k.ú. Milenov  

 

Smluvní strany: 

Objednatel č. 1:                                         Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 

kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem 

KPÚ pro Olomoucký kraj 

    ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 
Olomoucký kraj 

    v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky 
Přerov  

 Ing. Václav Závěšický a Mgr. Vítězslav Pešl, 
Pobočka Přerov                                                                   

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov          
Tel.: xxxxxxxxxxxx    

     E-mail: xxxxxxxxxxxx 
     ID DS: z49per3 
     Bankovní spojení: ČNB   
     Číslo účtu: 3723001/0710 
     IČO: 01312774                                                                  
     DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel č. 1“) 

 
Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  
kontaktní adresa:      Šumavská 525/33, 602 00 Brno 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR, 

Závodu Brno 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bc. Vladimír Svoboda, kontaktní osoba 

ŘSD ČR, Závodu Brno 
Tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: zjq4rhz 
Bankovní spojení: ČNB a.s. 
Číslo účtu: 20001-15937031/0710 
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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Zhotovitel:                                                     Skanska a.s.  

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín  

zastoupený:                                                 xxxxxxxxxxxx, oblastním manažerem a 
 xxxxxxxxxxxx, obchodním zástupcem,  

  osobami jednajícími na základě pověření 

Tel./fax:                                                         xxxxxxxxxxxx / fax xxxxxxxxxxxx  
E-mail:                                                 xxxxxxxxxxxx 
ID DS: d7zgbd2 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí  
 xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
Tel.:                                                          xxxxxxxxxxxx  
E-mail:  xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: ING Bank a.s.  
Číslo účtu: 100570366/3500    
IČO: 26271303   
DIČ: CZ699004845 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy 

o dílo (dále jen „dodatek“): 

 

Čl.I 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku je: 

1) změna osoby oprávněné jednat za objednatele č. 1 v technických záležitostech  

2) změna kontaktních údajů na straně zhotovitele.  

 

Ad 1)  

Původně uvedená oprávněná osoba Ing. Svatava Volková se mění na: 

Ing. Renáta Brundová.  
 

 

Ad 2)  

Původně uvedené kontaktní údaje zhotovitele se mění takto: 

Bankovní spojení: ING Bank a.s.  

Číslo účtu:   100570366/3500 

DIČ:    CZ699004845 

 
 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1186-2017-521101, č. objednatele 

č. 2: 03PT-003178 a č. zhotovitele: 76 0102 25981 5 359, uzavřená dne 29. 9. 2017, ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 8. 11. 2017, nemění. 
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Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel č.1, 2 objednatel č. 2 

a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu. 

Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 25. 9. 2018 V Olomouci dne 25. 9. 2018 

 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

  JUDr. Roman Brnčal, LL.M.    xxxxxxxxxxxx, oblastní manažer 
  ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj               xxxxxxxxxxxx, obchodní zástupce 
  objednatel č. 1                                                      osoby jednající na základě pověření 

Skanska a.s. 
      zhotovitel 

 
 

V Brně dne 10. 10. 2018 

 

 

 

…………………………………… 

 

  Mgr. David Fiala 
  ředitel Závodu Brno 
  objednatel č. 2 


