
    Číslo smlouvy objednatele: 157-2018-525201/1 
                                                                                                 Číslo smlouvy zhotovitele:   113-2987-18                                                                                                                       

 

 

Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šarovy ze dne 1. 3. 2018 
   

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

  
Sídlo: Husinecká 1024/11a  
 130 00 Praha 3 – Žižkov   
Zastoupeným: Ing. Mladou Augustinovou,  
 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x  
V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x  
Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x  
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín  
Osoba administrující veřejnou zakázku: x x x x x x x x x x 
Bankovní spojení: x x x x x x x x x x  
Číslo účtu: x x x x x x x x x x  
IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH                                                              
ID DS: z49per3 
   
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitelem: AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
  
Sídlo:                                                           Slavíčkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno 
Zastoupeným:                                                   x x x x x x x x x x 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   x x x x x x x x x x  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  x x x x x x x x x x  
Telefon: x x x x x x x x x x  
E-mail: x x x x x x x x x x 
Bankovní spojení:                                             x x x x x x x x x x  
Číslo účtu:                                                         x x x x x x x x x x 
IČ/DIČ:                                                              41601483 / CZ41601483 
ID DS:      784cctd 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
2171. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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Úvodní ustanovení 

1.  Mezi účastníky byla dne 1. 3. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Šarovy“ (dále jen „smlouva“). 

2.  Zhotovitel po zvážení postupu prací na vyhotovení návrhu KoPÚ navrhl přípisem ze dne                  
24. 9. 2018 úpravu termínů plnění hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčích částí 3.4.1., 3.4.2. 
a 3.4.4., z původního termínu 15.12.2018 na 15.11.2018. Pobočka Zlín vyslovila s návrhem 
souhlas.  

3.  Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679  ze dne 
27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
(„GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů. 

4.  S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění díla a na 
úpravě původního znění smlouvy. Úprava termínu předmětných částí díla nemá vliv na další 
termíny dle smlouvy. 

I. 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností pro k.ú. Šarovy, který je nedílnou součástí 
smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto: 

3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole 

          Termín plnění: 15.11.2018 
 
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ a Zjišťování průběhu vlastnických hranic  
        v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 

    Termín plnění: 15.11.2018 
 

3.4.4. Rozbor současného stavu a Studie odtokových poměrů 

          Termín plnění: 15.11.2018 

 

II. 

Text článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10.10., který 
zní: 

10.10.  V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 
technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 
zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 
“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních  údajů, jak jsou 
definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží 
si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany se zavazují, že nejpozději 
k datu 25. 5. 2018 uvedou veškeré své postupy a přijmou veškerá interní opatření do souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících 
právních předpisů. 
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III. 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 3. 2018 zůstávají v platnosti beze změn. 

2.  Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 

 

Ve Zlíně dne 8. 10. 2018 

 

Příloha Dodatku č. 1:  Položkový výkaz činností 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 
 
 
 

………………………………………………. 
AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
x x x x x x x x x x 
jednatel  

                 objednatel  zhotovitel 

 
 
 
 
 
 
Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Renata Robková 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šarovy

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy 

o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 31 1 000 31 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 2 500 37 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 162 1 100 178 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 18 2 000 36 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 3 2 500 7 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 88 2 500 220 000 15.04.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 10 000 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 0 10 000 0

Rozbor současného stavu                      ha 180 650 117 000 15.11.2018

Studie odtokových poměrů ha 180 550 99 000 15.11.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 180 600 108 000 15.08.2019

834 200

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 180 1 500 270 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 44 1 500 66 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 66 1 400 92 400

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 74 1 500 111 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 180 1 300 234 000 15.02.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

813 400

3.6. Mapové dílo ha 180 600 108 000
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

108 000

15.11.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.11.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.06.2020

3.4.4.



834 200 Kč

813 400 Kč

108 000 Kč

1 755 600 Kč

368 676 Kč

2 124 276 Kč

Ve Zlíně dne 8. 10. 2018

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

………………………………………… …………………………………………

x x x x x x x x x x

jednatel


