
 Číslo smlouvy objednatele: 229-2015-508101/3 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním  
 území Všechlapy u Libčevsi a části k. ú. Libčeves 

 

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 229-2015-508101 ze dne 7. 5. 2015 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Venuše Brabcová, odborný rada KPÚ 
pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Telefon: + 420 721 376 865 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o. 

Sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: xxxxxxxxxxx, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx 

ID DS: 7s47464 

Bankovní spojení: KB Plzeň 

Číslo účtu: 21106-381/0100 

IČO: 25227751 

DIČ: CZ25227751 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni, Oddíl C, vložka 10235 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k 
výkonu zeměměřičskýh činností v rámci 
zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení 
pozemků: 

xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 

o  dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Úprava termínu pro zpracování plánu společných zařízení a termínů navazujících etap 

prací z důvodu potřeby návrhu nové trasy polní cesty VC3 v k. ú. Libčeves a vyřešení 

odvodu vody přiváděné nově navrženým cestním příkopem z k. ú. Jablonec u Libčevsi. 

Tato změna byla odsouhlasena sborem zástupců z důvodu návaznosti na schválený 

plán společných zařízení v k. ú. Jablonec u Libčevsi. Současně s návrhem polní cesty 

VC3 je nutné vyřešení duplicitního vlastnictví na LV 373 v k. ú. Libčeves, to je 

na pozemcích, které jsou umístěny v trase cesty VC3. Jako podklad k řešení duplicitního 

vlastnictví je nutno zpracovat návrh nového uspořádání pozemků pro LV 373 v k. ú. 

Libčeves. 

1.1.1. V příloze č. 1 Dodatku č. 3 k SoD se upravují termíny ukončení plnění  jednotlivých celků 

následovně: 

V bodě 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se upravuje termín ukončení 

z 30.09.2018 na termín 29.03.2019. 

V bodě 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých 

a  mimo trvalé porosty se upravuje termín ukončení z 30.09.2018 na termín 29.03.2019. 

V bodě 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami se upravuje termín ukončení z 30.09.2018 na termín 

29.03.2019. 

V bodě 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ 

pro  stanovení plochy záboru půdy stavbami se upravuje termín ukončení z 30.09.2018 

na termín 29.03.2019. 

V bodě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 

odst. 1 zákona se upravuje termín ukončení z 31.03.2019 na termín 30.09.2019. 

V bodě Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) se upravuje termín ukončení 

z 31.07.2019 na termín 31.01.2020. 

 

1.2. Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

(„GDPR“) ke dni 25.05.2018 se v článku X. Ochrana informací Státního pozemkového 

úřadu  vkládá bod 10.9., který zní: 
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V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 

přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 

technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 

zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 

potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 

shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat 

(souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních  údajů, 

jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném 

rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany 

konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu  s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních 

předpisů. 

  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 
se nemění. 

2.2. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. 229-2015-508101 k provedení díla  
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území 
Všechlapy u Libčevsi a části k. ú. Libčeves”. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne …………………… 

 

V Plzni dne …………………… 

 

 

 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 
 
 
 
Příloha:  
1. Položkový výkaz činností 

 

 

 

xxxxxxxxxxx  

jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. 

 

 


