	Číslo smlouvy objednatele:	1201-2017-525201/1
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
KPÚ pro Zlínský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	Adresa:
	X X X X X X X X X X

	Telefon:
	X X X X X X X X X X

	E-mail :
	X X X X X X X X X X

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	X X X X X X X X X X

	Číslo účtu:
	X X X X X X X X X X

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	Telefon:
	X X X X X X X X X X

	E-mail :
	X X X X X X X X X X

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	X X X X X X X X X X

	Číslo účtu:
	X X X X X X X X X X

	IČO:
	405 27 514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	[bookmark: _GoBack]X X X X X X X X X X


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 13. 9. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Halenkovice (dále jen „smlouva“).

2.	Zhotovitel navrhl přípisem ze dne 3. 8. 2018 změny termínů provedení přípravných a návrhových prací u těchto dílčích fakturačních celků 3.4.1. Revize/doplnění stávajícího bodového pole, 3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. U dílčích částí 3.4.1., 3.4.2. a 3.4.4. se jedná o zkrácení termínu z důvodu dřívějšího splnění dokončení prací. U ostatních výše uvedených dílčích částí se jedná o posunutí termínu plnění z důvodu nevyřešených nesouladů mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací v katastru nemovitostí. Seznam zjištěných nesouladů byl předán Katastrálnímu úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálnímu pracovišti Zlín v období 3-4/20018. K dnešnímu dni nebylo ze strany  Katastrálního úřadu o nesouladech SPI – SGI rozhodnuto z důvodu velkého množství nesouladů a špatného stavu katastrálního operátu v daném katastrálním území. Proto nelze pokračovat v přípravných pracích na dílčí části 3.4.3., což má vliv na termíny plnění dalších částí díla.
  
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě termínů předání shora uvedených dílčí části díla. Úpravy termínů těchto dílčích části díla nemají vliv na další termíny uvedené ve smlouvě. 


I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:
3.4.1. Revize/doplnění stávajícího bodového pole
Termín ukončení :  6. 8. 2018

3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy, 
Termín ukončení :  15. 11. 2018

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 
3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 
3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
Termín ukončení :  15 9. 2019

3.4.4. Rozbor současného stavu, 
Termín ukončení :  15. 11. 2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 
Termín ukončení :  15. 10. 2019

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 
Termín ukončení :  15. 1. 2020

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
Termín ukončení :  15. 2. 2021.

II. 
Text článku 10. Ochrana informací se doplňuje o nový bod 10.10, který zní:
10.10. 	V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

III. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

IV. 
1. 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

	Ve Zlíně dne 6. 8. 2018

Za objednatele:	
	

Za zhotovitele:

	


	


	
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Zlínský kraj

	
GEOREAL spol. s r.o.
Martin Vondráček
jednatel

	Příloha:  Položkový výkaz činností
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