č. smlouvy objednatele:  02/2012
č. smlouvy   zhotovitele: 132/2012
V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele tohoto díla. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy objednatelem díla Česká republika – Státní pozemkový úřad.
         Dodatek č. 1 
k uzavřené smlouvě o dílo č. objednatele 02/2012, jejímž předmětem jsou “Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.  Louňovice pod Blaníkem”, uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany
	Objednatel:                                   
	ČR-Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov



	Zástupce ve věcech smluvních:   

	Ing. František Hruška


	 Zástupce ve věcech technických:     
	Ing. František Hruška
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 

Pobočka Benešov

Žižkova 360, 256 01 Benešov

	Bankovní spojení:                            
	Česká národní banka

	Číslo účtu:                                      
	3723001/0710

	IČ:                                                  
	01312774

	DIČ:                                                      
	CZ01312774


Zhotovitel:    
AREA G.K. spol. s.r.o. reprezentant sdružení              


Projekce & AREA G.K.
                                                                      
Sídlo                     
U Elektry 650, Praha 9, 198 00
zastoupený:
Milanem Novým 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 

Tel./Fax:                                                    
E-mail:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČ: 
25094459
DIČ: 
CZ25094459
II.  Předmět dodatku
1. Doba plnění etapy 1.4. Geometrické a polohové  určení obvodu upravovaného území včetně stabilizace se mění takto: práce budou dokončeny do  30.11.2013.
Důvodem pro změnu termínu je obtížné jednání s vlastníky při předávání hranic pozemků a nesoulad skutečného průběhu hranic v evidenci katastrálního úřadu.
 2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne:   11.10.2013                                             V Praze dne: 11. 10. 2013
……………………………………..                             ……………………………………..

Objednatel:                                                                      Zhotovitel:                                                                                                          

Ing František Hruška                                                       Milan Nový
Pověřený řízením pobočky Benešov


          jednatel
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