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 D O D A T E K   č.   3 

 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 003/2015, číslo smlouvy objednatele: 7-2015-544204 

ze dne 8. 1. 2015 

  

KoPÚ Dřevíkov 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
 Pobočka Chrudim 
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 
v technických záležitostech 
oprávněn jednat: xxxxxxx 
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim    
Tel./Fax: xxxxxxx 
E-mail: xxxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxx  
IČ: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“   

a 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
v technických záležitostech 
oprávněn jednat: xxxxxxx 
Tel./Fax: xxxxxxx  
E-mail: xxxxxxx 
ID DS: wyx77xh 
Bankovní spojení: xxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxx  
IČ: 15049248 
DIČ: CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234.  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxx 

dále jen „zhotovitel“. 

 
 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU  

 
V souladu se zněním článku XI. bodu 11.4. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany 
k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku je doplnění smlouvy o text, týkající GDPR a posuny 
termínů plnění u fakturačních celků 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.5. 
Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ v souvislosti s nutností vyřešení nesouladu 
uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem u pozemkových parcel, vedených jako vodní toky 
a dlouhodobou nemocí xxxxxxx, pracovníka Pobočky Chrudim, pověřeného řízením komplexních 
pozemkových úprav Dřevíkov.   
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Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám: 
 
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“) platným od 24.5.2016 a 
účinným od 25.5.2018 dochází k rozšíření článku X. Jiná ujednání Smlouvy o dílo a doplňuje se nový 
odstavec č. 10.21., v následujícím znění: 
 
10.21. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel 

přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění 
Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem 
těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno 
podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon 
nahradí. 

  

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termíny u těchto fakturačních celků: 
    2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků    - termín ukončení 31. 03. 2019 
    2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ - termín ukončení 31. 05. 2019. 
 

 
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 
 
V Chrudimi dne 29. 10. 2018    V Pardubicích dne 29. 10. 2018   
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………    ……………………………… 
Ing. Iva Bosáková                                        Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
vedoucí Pobočky Chrudim  
 

  


