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SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 4 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant 
plnění závazku PROJEKCE & GK TÁBOR 

Sídlo: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov 

Zastoupen: XXXXXXXXXXXXXX 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXXXX 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

ID DS: ezcpkw8 

Bankovní spojení: KB, a. s. 

Číslo účtu: 19-3912910297/0100 

IČO: 43820654 

DIČ: XXXXXXXXXX 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

XXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Jihlava 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím 
Pobočky Jihlava 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing.  Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Štefl, referent Pobočky Jihlava 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: XXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXXXX 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
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Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 smlouvu o dílo č. 665-2016-520201 „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku 
výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

 

 

Článek. I. 

Předmět a účel dodatku 

1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna počtu měrných jednotek 
dílčích fakturačních celků 3.1.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování 
průběhu hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice“, 3.1.4 „Rozbor současného stavu“, 3.1.5 „Dokumentace 
k soupisu nároků vlastníků pozemků“, 3.2.1 „Vypracování plánu společných zařízení“, 
3.2.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona“, 3.3 „Mapové dílo“ a změna termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.1.3 
„Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“. 

1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu stanovení skutečného počtu provedených měrných 
jednotek při stanovení obvodů KoPÚ a zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona, z něho vyplývajících měrných jednotek na další etapy zpracování KoPÚ a 
z důvodu časové rezervy na projednání plánované změny katastrální hranice 
zastupitelstvy dotčených obcí. 

 

 

Článek II. 

Změna Článku VI. – Cena za provedení díla 

2.1 Znění  odstavce 6.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  

6.1 Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky,  

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 
3.1.5.) bez DPH 

1 397 850,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 
3.2.3.) bez DPH 

622 150,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 127 250,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 212 500,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 359 750,- Kč 

DPH 21% 495 547,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 855 297,50 Kč 
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6.1.2 Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná 

po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 

6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke 

změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná 

po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 

s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 

dokončení díla. 

6.1.3 Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem.  

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.  

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se 

metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se 

provádí vždy směrem nahoru. 

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

 

Článek III. 

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla 

2.1 Znění  odstavce 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  

5.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku 

III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí tohoto dodatku. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

2.2. V ostatních ustanoveních zůstává článek V. smlouvy a jejích dodatků nadále v platnosti. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

2.1 Tento Dodatek č. 4 ke  smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 

vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má 

váhu originálu.  

2.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 665-2016-520201 ze dne 9. 9. 2016, její 

Dodatek č. 1 ze dne 29. 3. 2018, Dodatek č. 2 ze dne 22. 5. 2018 a Dodatek č. 3 ze dne 

27. 9. 2018 beze změny.   

2.3 Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku 

č. 4 ke smlouvě o dílo. 
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2.4 Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 

zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

2.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 ke smlouvě přečetli a že souhlasí  

s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 4 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni  

ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Jihlavě dne 30. 10. 2018 V Pelhřimově dne 29. 10. 2018 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Čermák 

vedoucí Pobočky Jihlava 

Státní pozemkový úřad 

 

XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PROJEKCE & GK TÁBOR. 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kostelní Myslová 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v 

Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 10 1 200 12 000,00 Kč

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 2 000 12 000,00 Kč

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu ha 497 700 347 900,00 Kč 30.11.2017 4)

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

100 bm 137 1 050 143 850,00 Kč 31.10.2018 4)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§ 2 zákona
100 bm 507 1 100 557 700,00 Kč 31.10.2018 4)

Vyhotovení podkladů pro případnou 

změnu katastrální hranice 6), 7)
100 bm 19 1 000 19 000,00 Kč 15.3.2019 4)

Rozbor současného stavu                      ha 509 300 152 700,00 Kč 15.3.2019 4)

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha

3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 509 300 152 700,00 Kč 15.3.2019 4)

1 397 850,00 Kč 15.3.2019 5)

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 387 600 232 200,00 Kč

3.2.1.1.

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 2)

ha 35 1 000 35 000,00 Kč

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2)

100 bm 60 200 12 000,00 Kč

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 2)

100 bm 20 200 4 000,00 Kč

3.2.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona

ha 387 850 328 950,00 Kč 30.4.2020 5)

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 2 3) 5 000 10 000,00 Kč

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele

622 150,00 Kč

31.5.2017 4)3.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez 

DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 

v Kč

3.1.3

3.1.4.

31.8.2019 4)



3.3 Mapové dílo ha 509 250 127 250,00 Kč

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

127 250,00 Kč

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 250 850 212 500,00 Kč

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího 

po roce v 

němž došlo k 

zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 212 500,00 Kč

1 397 850,00 Kč

622 150,00 Kč

127 250,00 Kč

212 500,00 Kč

2 359 750,00 Kč

495 547,50 Kč

2 855 297,50 Kč

vedoucí Pobočky Jihlava XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Státní pozemkový úřad PROJEKCE & GK TÁBOR

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Jaroslav Čermák

 V Pelhřimově 29. 10. 2018

…………………………………………

V Jihlavě dne 30. 10. 2018         

DPH  21% v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez 

DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 

v Kč

XXXXXXXXXXX

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 

v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek 

stanovených v zadávací dokumentaci.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v 

zadávací dokumentaci.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v 

zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ 

řešena dodatkem k SoD.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v 

obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření 

polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. 

(výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).


