                                                                                                      č. objednatele: 881-2017-520205                                                                                          
                                                                                                      č. zhotovitele: 


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 881-2017-520205 ze dne 28.7.2017    
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořežín

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  Geocart CZ a.s.
				Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

1) Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle č. VI. smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy se mění termíny ukončení níže uvedených fakturačních celků (dílčích částí) v hlavních celcích Přípravné a Návrhové práce takto:

Dílčí část		Název																	nový termín odevzdání
3.4.3.				Zjišťování hranic obvodů KoPÚ 
a zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona			do 30.11.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4.5.				Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků				do 15.3.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5.1.				Vypracování plánu společných zařízení								do 30.8.2019
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
3.5.i.a)			Výškopisné zaměření zájmového území
3.5.i.b)			Potřebné příčné profily, příčné řezy pro liniové stavby
3.5.i.c)			Potřebné podélné profily, příčné řezy pro VHS stavby
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5.2.				Vypracování návrhu nového uspořádání								do 15.3.2020 

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.9.2018 a byl vyvolán požadavkem katastrálního pracoviště změně katastrální hranice. 

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
3) Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2  přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Žďáře nad Sázavou dne	22.10.2018				                V Brně dne 25.10.2018


 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:
  Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky	          Ing. Martin Malec
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