
číslo smlouvy zhotovitele:  10/2011                             číslo smlouvy objednatele : 513-2011-130771/5
DODATEK č. 5
S M L O U V Y    O    D Í L O

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a v a t e l:

Státní pozemkový úřad

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

Pobočka Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 
Ing. Tomáš Hořelica
                                                                  
vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
Ing. Anna Karolová 

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxx                                                

Číslo účtu:
xxxxxxxxxxx



         

IČ/DIČ:    
01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel “),   

a
z h o t o v i t e l:
Sdružení firem „ORIS“ spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.

Zastoupené firmou „ORIS“ spol. s r.o. 

adresa: 

Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc
IČ/DIČ:                       42767661/CZ 42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:      Ing. Lenka Sedláková
V technických záležitostech oprávněn jednat:
     Ing. Jaromír Šašinka, Martin Lessy, Petr                                  Machala
Bankovní spojení: 
     xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 
     xxxxxxxxxxxxxxxxx




Jejímž předmětem a účelem je dle  Čl. I  upřesnění a rekonstrukce přídělů a následně vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Jistebník.
PŘEDMĚT DODATKU
Mění se počet měrných jednotek v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Jistebník v níže uvedených fakturačních celcích bod 3a, kde dochází z objektivních příčin (vytyčení požadavku na vytyčení – celá žádost vlastníka), které vycházejí ze správního řízení k upřesnění měrných jednotek bodu 3b a stanovení termínu odevzdání díla od výzvy zadavatele.

1. Nové MJ  jsou stanoveny a termín odevzdání díla: 

3a – Vytyčení pozemků dle návrhu   KPÚ                                                 302 MJ
     
        (z původních MJ 300)
Výzvu na vytyčení pozemků č.j. SPU 423889/2018/Ka zpracovatel obdržel dne 19.9.2018, termín plnění je                                                                       19.12.2018

Změně MJ odpovídá změna ceny za fakturační celek 3a
	
	Fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem Kč
	Termín ukončení

	3a
	Vytyčení pozemků podle návrhu KPÚ
	 ha
	302
	400
	120 800
	19.12. 2018


Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list nabídkové ceny, který reflektuje změny měrných jednotek, ceny díla a stanovení termínu.
2. Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v Čl. X. Jiná ujednání bod číslo 12. s textem:

12. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednavatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

Ostatní články smlouvy o dílo a dodatků zůstávají beze změny.
Dodatek č. 5 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 
Smluvní strany si Dodatek č. 5 přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 29. 10. 2018
V Olomouci  dne: 29. 10. 2018
Z a   o b j e d n a t e l e  :
Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………
………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                  Ing. Lenka Sedláková,
vedoucí Pobočky Nový Jičín
                           jednatelka společnosti

	Krycí list k Dodatku č. 5

	"Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jistebník"

	Ucelená část
	 
	Počet
	Cena za MJ
	Cena
	Termín 

	Fakturační celek
	MJ
	MJ
	bez DPH
	bez DPH
	ukončení

	 
	 
	 
	v Kč
	celk. Kč
	dle SOD

	1. Přípravné práce a geodetické práce

	 
	Fakturační celek 

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	 ha
	1 488
	540
	803 520
	6/2012

	1b
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
	ha
	1 033
	600
	619 800
	12/2012

	 
	Fakturační celek 

	1c
	Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ
	100 bm
	328
	500
	164 000
	12/2013

	 
	Fakturační celek 

	1d
	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu. Upřesnění grafického přídělovkého plánu pro vydání  rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků.
	ha
	300
	200
	60 000
	12/2013

	 
	Fakturační celek 

	1e
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	952
	300
	285 600
	6/2014

	 
	Přípravné a geodetické práce celkem (1a -1e) bez DPH 
	1932 920
	 

	2. Návrhové práce

	 
	Fakturační celek

	2a
	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva)
	ha
	952
	400
	380 800
	1/2015

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	15
	1 500
	22 500
	1/2015

	2c
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS
	ha
	15
	1 500
	22 500
	1/2015

	 
	Fakturační celek

	2d
	Vypracování nového uspořádání pozemků
	ha
	952
	500
	476 000
	31.5.2016

	2e
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	pare 
	4
	5 000
	20 000
	30.12.2016

	 
	Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH
	921 800
	 

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	 
	Fakturační celek

	3a
	Vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ
	hm
	302
	400
	120 800
	19.12.2018

	 
	Fakturační celek

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	 ha
	952
	400
	380 800
	28.9.2017

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH
	501 600
	 

	Rekapitulace

	I.
	Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH
	1 932 920

	II.
	Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	921 800

	III.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH
	501 600

	Cena celkem bez DPH
	3 356 320

	21 % DPH
	704 827

	Celková cena díla včetně DPH
	4 061 147

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	V Novém Jičíně dne: 29.10.2018
	
	V Olomouci dne: 29.10.2018

	
	
	
	
	
	
	

	
	Z a   o b j e d n a t e l e :
	
	Z a   z h o t o v i t e l e :

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……………………………………………
	
	……………………………………………

	
	                   Ing.  Tomáš Hořelica
	
	Ing. Lenka Sedláková

	
	        vedoucí Pobočky Nový Jičín                      
	
	jednatel
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