
     č. objednatele: 15/2012 
     č. zhotovitele: 121015 

 

Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo 
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Měnín 

 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
O b j e d n a t e l :              Česká republika - Státní pozemkový úřad 

 Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

                                         Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  

                                       Pobočka Brno   

Adresa:              Kotlářská 931/53, 602 00 Brno  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela – vedoucí Pobočky Brno 

Tel.:  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová , Pobočka Brno    

Tel.:  

E-mail brno.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu:                     

IČ/DIČ:                         01312774/není plátcem DPH                                                                  

a   

Z h o t o v i t e l :       GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a 

projekční kancelář, zastupující sdružení 

právnických osob podle smlouvy o sdružení ze dne 

26.4.2012: GEOCENTRUM, spol. s r.o., 

zeměměřická a projekční kancelář a ORIS spol. 

s r.o.  

Adresa:                tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc  

Zastoupený:                  Petrem Liškou, jednatelem a ředitelem společnosti 

Tel.:  

V technických záležitostech oprávněny jednat:  

  

  

E-mail:           jednatel@geocentrum.cz 

ID DS: 6ejp63k 

Číslo účtu:                          

IČ/DIČ:                           47974460/CZ47974460     

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, spis. zn. 5555.  

 
I. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2012, č.  zhotovitele 

121015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9 se Článek X. – Jiná ujednání této smlouvy doplňuje  

nový bod 12. následujícího znění: 

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům 

Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že příjme veškerá technická a bezpečnostní 

opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro 

zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 

prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat 

(souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou 

mailto:brno.pk@spucr.cz
mailto:jednatel@geocentrum.cz


definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude 

s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele 

na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících 

právních předpisů. 

 
II. 

 
Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo 
č.  objednatele 15/2012, č.  zhotovitele 121015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9 se nemění. 
 

III. 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.  objednatele 15/2012, č. zhotovitele 121015 ve znění dodatků č. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9 zůstávají beze změny. 
 
Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních                                 
pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.   
 

V Brně dne 30.10.2018 

 

 
Za objednatele:                                                 Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Grmela                        Petr Liška 

vedoucí Pobočky Brno                                     jednatel a ředitel společnosti 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj                     zmocněnec sdružení   

Státní pozemkový úřad 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Příloha č. 1 k dodatku č. 10 
 

  
Ucelená část, fakturační celek 

MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez 
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín  
ukončení 1) 

  

1. Přípravné práce 
         

1.1. 
Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. 
stavu 

ha 1660 140 232 400 
15 

(8.1.2014) 

1.2. 

Dohledání, ověření stávajícího bodového 
pole, návrh na doplnění 

bod 50 250 12 500 
4  

   (8.2.2013) Doplnění stávajícího bodového pole 
včetně stabilizace 

bod 24 2 000 48 000 

1.3. 

Polohopisné zaměření zájmového území  
mimo trvalé a lesní porosty 

ha 1636 500           818 000  
11 

(8.9.2013) Polohopisné zaměření zájmového území  
v trvalých porostech  

ha 24 800 19 200 

1.4. 

Geometrické a polohové určení vnějšího 
obvodu upravovaného území 

   0 

25 
(8.11.2014) 

 - vyšetření obvodu upravovaného území 
vč.ZPMZ a geom.plánů 

100bm 164 1 700 278 800 

 - stabilizace plastovou značkou bod 189 80   15 120 

- stabilizace katastrální hranice 
kamennou značkou 

bod 3 1 500     4 500 

1.5. 

Geometrické a polohové určení vnitřního 
obvodu upravovaného území 

   0 

25 
   (8.11.2014) 

 - vyšetření obvodu upravovaného území 
vč.ZPMZ a geom.plánů 

100bm 184 1 700 312 800 

 - stabilizace plastovou značkou bod 259 80   20 720 

1.6. 

Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání a 
vypracování podkladů pro řešení 
nesouladu druhu pozemků 

ha 1648 140 230 720 
33 

(8.7.2015) 

 
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH  
 

1 992 760 
 

2. 
 

Návrhové práce 
 

          

2.1. 
Vypracování plánu společných zařízení 
(vč.vyjádření orgánů a organizací v 
průběhu zpracování) 

ha 1648 420 692 160 
37 

(8.11.2015) 

2.2. 

Výškopisné zaměření zájmového území 
mimo trvalé porosty 

ha 70 400 28 000 
37 

(8.11.2015) 

Výškopisné zaměření zájmového území v 
trvalých porostech vč. lesních 

ha 10 800 8 000 
37 

(8.11.2015) 

2.3. 
Potřebné podélné a příčné profily 
společných zařízení pro stanovení plochy 
záboru půdy, včetně geol. průzkumu 

100bm 150 800 120 000 
37 

(8.11.2015) 

2.4. 

Potřebné podélné a příčné profily 
společných zařízení pro stanovení plochy 
záboru půdy, včetně geol. průzkumu a 
nezbytných výpočtů pro 
vodohospodářskou část plánu společných 
zařízení 

100bm 25 2 000 50 000 
37 

(8.11.2015) 

2.5. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků 

ha 1648 495 815 760 
57 

(8.7.2017) 

2.6. 
Předložení kompletní dokumentace 
návrhu KPÚ a postup realizace KPÚ 

ks 3 3 000 9 000 
62 

(30.3.2018) 

  Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1 722 920 



3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo 
Termín ukončení  v měsících 

od výzvy zadavatele 

3.1. 

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 500 300 150 000 

3 

Stabilizace hranic pozemků bod 1200 80 96 000 

3.2. 
Zpracování mapového díla včetně DKM a 
SPI 

ha 1648 215 354 320 3 

  

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 
600 320 

 
 

 
    

Rekapitulace 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 1 992 760 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH                     1 722 920 Kč  

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 

600 320 Kč 

Celková cena bez DPH 4 316 000 Kč 

DPH  21% 906 360 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 222 360 Kč 

  
 

  
 

V Brně dne 30.10.2018 
 
 
Za objednatele:                                            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Grmela                  Petr Liška 
vedoucí Pobočky Brno                               jednatel a ředitel společnosti 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj                zmocněnec sdružení   
Státní pozemkový úřad 

 

 

 


