DODATEK Č. 1140-2014-504204/1
č.j. SPU 598620/2015
ke smlouvě o dílo č. 1140 -2014-504204 ze dne 27.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Třemešného
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Comová
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
Konečný objednatel: 
ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí Pobočky Tachov
a
Zhotovitel:  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helena Krausová - jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČ: 29099323
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, pod č.j. 24674, oddíl C

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI.odst.4 smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):
2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK
Na základě písemného záznamu o méněslužbách  ze dne 19.10.2015 č.j. SPU 528598/2015 se upřesňuje celkový počet měrných jednotek (MJ) uvedený v příloze č. 1 , etapa 1. Přípravné práce, fakturační celek 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území.
Fakturační celek			      MJ		Původní počet MJ	Nový počet MJ
1.4. Geometrické a polohové určení	    100bm		200		    165
vnějšího obvodu upravovaného území



3. ZMĚNA CENY DÍLA
Mění se cena díla uvedená v příloze č.1 SOD a čl. VII bodu 1. SOD takto:
	
	Stávající cena
	Nová cena

	1. Přípravné práce (1.1.-1.7.) bez DPH
	370 700,- Kč 
	340 950.- Kč 

	2. Návrhové práce (2.1.-2.6.) bez DPH
	214 400,- Kč 
	214 400,- Kč 

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH
	198 600,- Kč 
	198 600,- Kč 

	
	
	

	Celková cena bez DPH
	783 700,- Kč
	753 950,- Kč

	DPH
	164 577,-Kč
	158 330,- Kč

	Celková cena včetně DPH
	948 277,- Kč
	912 280,- Kč



4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN
Výše uvedené změny jsou zapříčiněny upřesněním předpokládaného množství měrných jednotek, které byly zjištěny na základě zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ujednání zůstávají beze změn.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

24.11.2015
Za objednatele: 						Za zhotovitele:

……………………………………..					……………………………………………..
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