
DODATEK č. 1124-2014-504204/3
č.j. SPU 270395/2016 
ke smlouvě o dílo č. 1124-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Mchov

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Olga Bahenská
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí Pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx		
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo a na základě záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK


Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 12.5.2016 č.j. SPU 218253/2016-Bah se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro šetření nesouladů druhů pozemků, etapa 2. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 2.1.  Vypracování plánu společných zařízení, 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních, 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu, 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení, 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a etapa 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, dílčí fakturační celek 3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM as SPI se mění takto:

fakturační celek 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území.

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro šetření nesouladů druhů pozemků
	ha
	373
	369

	2.1.  Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	373
	369

	2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních
	ha
	373
	369

	2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	ha
	373
	369

	2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	ha
	373
	369

	2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	373
	369

	3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM as SPI
	ha
	373
	369







3. ZMĚNA CENY DÍLA
Mění se cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD a čl. VII bodu 1 SOD takto:

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro šetření nesouladů druhů pozemků
	67 140,-
	66 420,-

	1. Přípravné práce (1.1.-1.7.) bez DPH
	454 680,-
	453 960,-

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	2.1.  Vypracování plánu společných zařízení
	126 820,-
	125 460,-

	2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních
	
	

	2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	
	

	2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	
	

	2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	205 150,-
	202 950,-

	2. Návrhové práce (2.1.-2.6.) bez DPH
	334 970,-
	331 410,-

	3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM as SPI
	130 550,-
	129 150,-

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH
	298 550,-
	297 150,-

	Celková Cena bez DPH
	1 088 200,-
	1 082 520,-

	DPH v Kč
	228 522,-
	227 329,-

	Celková Cena s DPH v Kč
	1 316 722,-
	1 309 849,-


 

4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny upřesněním předpokládaného množství měrných jednotek, které byly zjištěny na základě zapsání geometrických plánů hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy.


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.






V Plzni dne 30. 5. 2016				         V Plzni dne 30. 5. 2016	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

[bookmark: _GoBack]Ing. Jiří Papež						           Martin Vondráček, jednatel
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o
Státní pozemkový úřad	
1



4
          
