
DODATEK č. 1124-2014-504204/5
č.j. SPU 439178/2018 
ke smlouvě o dílo č. 1124-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Mchov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Olga Bahenská
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 372 3001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s.r.o
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě zápisu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 25.9.2018 č.j. SPU 439155/2018 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, hlavní celek 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, dílčí části 3.2. – Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ se mění takto:

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ
	100 bm
	700
	276




Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:


	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.2.
	168 000,00
	66 240,00




V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění část tabulky bodu 1 a dále „Příloha č.1 ke SoD č. 1124-2014-504204 – KoPÚ v k.ú. Mchov takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	373
	150
	55 950
	30. 09. 2015

	1.2.
	Dohledání, ověření stávávajícího bodového pole
	ha
	373
	60
	22 380
	31. 08. 2015

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	373
	570
	212 610
	31. 08. 2015

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	
	
	
	
	

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech
	
	
	
	
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
	100bm
	92
	1 050
	96 600
	30. 11. 2015

	
	- Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
	
	
	
	
	

	
	- stabilizace plastovbou značkou
	
	
	
	
	

	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	
	
	
	
	

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	 100bm
	Nebude se vyhotovovat

	
	- Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
	
	

	
	- stabilizace plastovbou značkou
	
	

	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	
	

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	 ha
	Nebude se vyhotovovat

	
	- vytyčení pozemků
	
	

	
	- stabilizace plastovou značkou
	
	

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	369
	180
	66 420
	31. 05. 2016

	Přípravné práce celkem (.1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	453 960
	

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	369
	340
	125 460
	31. 07. 2016


	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
	
	
	
	
	

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
	
	
	
	
	

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	
	
	
	
	

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
	ha
	369
	550
	202 950
	31. 07. 2017

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	 ks
	3
	1 000
	3 000
	31. 10. 2017

	   Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč
	331 410
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                                

	3.1.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	369
	350
	129 150
	do 3 měsíců od výzvy

	3.2.
	Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ
	100 bm
	276
	240
	66 240
	do 3 měsíců od výzvy

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč                                
	195 390
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	453 960,00
	453 960

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	331 410,00
	331 410

	3. vytyčení pozemků podle schváleného návrhu  a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)  bez DPH
	297 150,00
	195 390

	Celková Cena bez DPH
	1 082 520,00
	980 760

	DPH v Kč
	227 329,00
	205 960

	Celková Cena s DPH v Kč
	1 309 849,00
	1 186 720





3. DOPLNĚNÍ ZNĚNÍ SMLOUVY

Článek X.
Jiná ujednání

13. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR") a dalších souvisejících právních předpisů.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.


[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 26. 9. 2018				   	V Plzni dne 26. 9. 2018

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Martin Vondráček, jednatel
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	GEOREAL spol. s r.o.
Státní pozemkový úřad					 
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