
DODATEK č. 1140-2014-504204/3
č.j. SPU 425620/2018 
ke smlouvě o dílo č. 1140-2014-504204 ze dne 28.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Třemešného uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí Pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČ: 29099323


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě zápisu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 27.8.2018 č.j. SPU 415487/2018/COM se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, hlavní celek 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, dílčí části 3.2. – Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ se mění takto:

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ
	100 bm
	700
	348





Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:


	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.2.
	154 000,00
	76 560,00



V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění část tabulky bodu 1 a dále „Příloha č.1 ke SoD č. 1140-2014-504204 – koPÚ v k.ú. Bezděkov u Třemešné takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	223
	200
	44 600
	31. 08. 2015


	1.2.
	Dohledání, ověření stávávajícího bodového pole
	ha
	223
	100
	22 300
	31. 05. 2015

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	223
	400
	89 200
	31. 08. 2015

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	
	
	
	
	

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech
	
	
	
	
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
	100bm
	165
	850
	140 250
	31. 08. 2015

	
	- Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
	
	
	
	
	

	
	- stabilizace plastovbou značkou
	
	
	
	
	

	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	
	
	
	
	

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	 100bm
	Nebude se vyhotovovat

	
	- Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
	
	

	
	- stabilizace plastovbou značkou
	
	

	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	
	

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	 ha
	Nebude se vyhotovovat

	
	- vytyčení pozemků
	
	

	
	- stabilizace plastovou značkou
	
	

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	223
	200
	44 600
	30. 11. 2015

	Přípravné práce celkem (.1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	340 950
	30. 11. 2015

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	223
	400
	89 200
	31. 05. 2016


	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
	
	
	
	
	

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
	
	
	
	
	

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	
	
	
	
	

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
	ha
	223
	400
	89 200
	31. 10. 2016

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	 ks
	3
	12 000
	36 000
	28. 02. 2017

	   Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč
	214 400
	28. 02. 2017

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                                

	3.1.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	223
	200
	44 600
	do 3 měsíců od výzvy

	3.2.
	Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ
	100 bm
	348
	220
	76 560
	do 3 měsíců od výzvy

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč                                
	121 160
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	340 950,00
	340 950,00

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	214 400,00
	214 400,00

	3. vytyčení pozemků podle schváleného návrhu  a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)  bez DPH
	198 600,00
	121 160,00

	Celková Cena bez DPH
	753 950,00
	676 510,00

	DPH v Kč
	158 330,00
	142 068,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	912 280,00
	818 578,00





3. DOPLNĚNÍ ZNĚNÍ SMLOUVY

Článek X.
Jiná ujednání

13. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR") a dalších souvisejících právních předpisů.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.



V Plzni dne 21. 9. 2018					V Plzni dne 20. 9. 2018

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………
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