Smlouva o dílo č. 1125-2014-504204/2
Č.j. SPU 441150/2016
ke smlouvě o dílo č. 1125-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Brod u Stříbra. 

1. Smluvní strany
Objednatel: Česká republika  – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Zdenka Pšenáková 
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

Konečný objednatel:
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov,
adresa:  T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí Pobočky Tachov

Zhotovitel:  
GEOREAL spol. s.r.o.
adresa: Hálkova 12, 326 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném v Plzni, oddíl C, vložka 1442
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD). 

2. Upřesnění počtu měrných jednotek

Na základě písemného záznamu o méněslužbách č.j. SPU 401683/2016/Pše ze dne 12.8.2016 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1, hlavní fakturační celek 1. Přípravné práce, dílčí část 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území, 1.5.  Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území, 1.7.  Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku, hlavní fakturační celek 2. Návrhové práce, dílčí část  2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 2.2. – Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých a mimo trvalé porosty, 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geolog. průzkumu, 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geolog. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a hlavní fakturační celek 3, dílčí část  3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI .

	
	Hlavní celek/ dílčí část
	MJ
	původní počet MJ
	nový počet MJ

	1.
	Přípravné práce

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území 
	 100    bm 
	284
	270

	
	· vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
	
	
	

	
	· stabilizace plastovou značnou
	
	
	

	
	· stabilizace kat. hranice kamennou značnou
	
	
	

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	100 bm
	23
	20

	
	· vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
	
	
	

	
	· stabilizace plastovou značnou
	
	
	

	1.7.	
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku
	ha
	475
	474

	2
	Návrhové práce

	2.1.  
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	475

	474


	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech
	
	
	

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geolog. průzkumu
	
	
	

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geolog. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	
	
	

	2.5.
	Vypracování návrhu nového	 uspořádání pozemků 
	ha
	475
	474

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu  a mapové dílo
	
	
	

	3.1.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	475
	474


						


			
3. Změna ceny díla

3.1. Mění se cena díla uvedená v příloze č. 1 a v čl. VII SOD
	
	Hlavní celek/ dílčí část
	Původní cena bez DPH v Kč
	Nová cena
bez DPH

	1.
	Přípravné práce
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území 
	204 480,-
	194 400,-

	
	· vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
	
	

	
	· stabilizace plastovou značnou
	
	

	
	· stabilizace kat. hranice kamennou značnou
	
	

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	16 560,-
	14 400,-

	
	· vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
	
	

	
	· stabilizace plastovou značnou
	
	

	1.7.	
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku
	76 000,-
	75 840,-

	1. přípravné práce (1.1.-1.7.)                                                                           610 540,-           598 140,-  

	2.1.  
	Vypracování plánu společných zařízení
	142 500,- 

	142 200,-


	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech
	
	

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geolog.  průzkumu
	
	

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geolog. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	
	

	2.5.
	Vypracování návrhu nového	 uspořádání pozemků
	228 000,-
	227 520,-

	2. Návrhové práce (2.1.-2.6.)                                                                            373 500,-          372 720,-   

	3.1.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	152 000,-
	151 680,-

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu  a mapové 
dílo (3.1.-3.2.)	                                                                                                  387 000,-            386 680,-   

	Celková cena díla bez DPH
	1 371 040,-
	1 357 540,-

	DPH 21%
	   287 918,-
	   285 083,-

	Celková cena díla včetně DPH
	1 658 958,-
	1 642 623,-



4. Zdůvodnění změny 
Výše uvedené změny jsou zapříčiněny upřesněním počtu měrných jednotek, které byly zjištěny na základě vyhotovení geometrických plánů hranic pozemků na obvodu KoPÚ Brod u Stříbra.

5. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.


[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 1. 9. 2016 					V Plzni dne 1. 9. 2016 					
Za objednatele:						Za zhotovitele:
……………………………….				……………………………
Ing. Jiří Papež						       Ing. Karel Vondráček 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj				       GEOREAL spol. s.r.o.
