
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele: 903-2011-130709/1
č. zhotovitele: 214/2011
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kouty u Poděbrad a v částech katastrálních území Budiměřice a Rašovice
uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany
I. O b j e d n a t e l :




ČR – Státní pozemkový úřad







Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3


Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk
Adresa: 





Soudní 17, 288 02 Nymburk
Zastoupený





Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc.








vedoucím Pobočky Nymburk
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
vedoucí Pobočky Nymburk
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Martin Houfek
                                                                                          tel.: 725 921 570
Bankovní spojení:




Česká národní banka

Číslo účtu:





3723001/0710


IČ/DIČ





01312774/CZ 01312774



II. Z h o t o v i t e l : 



Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o.
Adresa:                




Kodaňská 45, 101 00 Praha 10
Zastoupený





jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXX
Bankovní spojení: 




KB, a.s. Praha 10
Číslo účtu





51-3715620207/0100 
IČ/ DIČ





26695103/CZ26695103 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 87873.
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo k vytvoření nové organizační složky státu - Státního pozemkového úřadu (dále i „SPÚ“). SPÚ spojil působnost pozemkových úřadů                      a Pozemkového fondu ČR. Pozemkové úřady, které zabezpečovaly výkon státní správy, zejména       ze zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách ve znění pozdějších zákonů. Pozemkové úřady byly transformovány do poboček začleněných do struktury krajských pozemkových úřadů. 
Čl. II.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nebylo prodlení, k němuž došlo v souvislosti s transformací objednatele. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na skutečnosti projednané na kontrolním dnu, který se konal dne 8. 3. 2013.  Časový postup prací ovlivnila zejména ta skutečnost, že ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nebylo k dispozici kladné stanovisko katastrálního úřadu k předaným výsledkům zeměměřických činností – ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 139/2006 Sb. o pozemkových úpravách ve znění pozdějších zákonů. Geometrické plány „vyšetřeného“ vnějšího a vnitřního obvodu komplexní pozemkové úpravy byly Katastrálnímu pracovišti Nymburk podány dne 20. 2. 2013. 
Čl. III.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je po vzájemné dohodě smluvních stran změna dílčích termínů plnění prací fakturačních celků: 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2.  Návrh nového uspořádání pozemků, 2.3. Kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Upravené termíny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku – výkaz činností (v členění do fakturačních celků). Původní termín dokončení celého díla zůstává zachován. 
Čl. IV.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.
V Nymburce dne 18. 6. 2013   



V Praze dne 18. 6. 2013
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………

……………………………………………………
Ing. Zdeněk Jahn, CSc. 



Ing. Zbyněk Řezník
vedoucí Pobočky Nymburk  

jednatel společnosti 
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