
         Číslo smlouvy objednatele: 1003-2012-130710/3
         další číslo objednatele 3/2012
                                   Číslo zhotovitele:
     

                      KoPÚ v k.ú. Křenice
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Křenice
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l :




Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk







Soudní 17/3, 288 02 Nymburk 

Fakturační adresa: 




Státní pozemkový úřad, IČ 01312774








Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený





vedoucím Pobočky Nymburk







Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat: 

Ing. Zdeněk Jahn, CSc., 








vedoucí Pobočky Nymburk







Ing. Jaroslav Poděbradský
tel.:
                                                                            +420 725 921 570
e-mail:






nymburk.pk@spucr.cz 

ID DS: 






z49per3

Bankovní spojení:




Česká národní banka

Číslo účtu:





3723001/0710


IČ/DIČ






01312774/CZ 01312774
dále jen „objednatel“


Z h o t o v i t e l : 
GEOPROGRES spol. s r.o.  

sídlo:                





Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9
zastoupený





jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Šafář
v technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXX
tel./fax:






XXXXX
e-mail:






XXXXX
ID DS:






6hf76yp
Bankovní spojení: 




Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu





1921639399/0800
IČ/DIČ






45317551/CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

   vložka 7760
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 


XXXXX

Osoba odpovědná (úředně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností a v rámci návrhu KoPÚ 

a za vytyčení pozemků:








XXXXX

dále jen „zhotovitel“ 

společně dále jako „smluvní strany“
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha-východ, dne 31. 5. 2012, se společností GEOPROGRES spol. s r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexní pozemkové úpravy Křenice (dále i KoPÚ) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zohlednil transformaci objednatele vznikem Státního pozemkového úřadu ze zákona č. 503/2012 Sb. Dalším důvodem      pro uzavření tohoto dodatku byly okolnosti na straně katastrálního úřadu, které vyvolaly změnu některých termínů dílčího plnění smlouvy o dílo. Uzavřený Dodatek č. 2, pozastavení dalšího plnění, zohlednil fakt, že katastrální území, ve kterém probíhá komplexní pozemková úprava (dále i KoPÚ), je dotčeno připravovanou stavbou silničního obchvatu II/101, úseku Úvaly - Říčany. Práce na návrhu KoPÚ byly přerušeny do doby, kdy bude pravomocně rozhodnuto o umístění stavby přeložky silnice II/101. Důvod pro přerušení prací na návrhu KoPÚ zůstává aktuálně beze změn. 

Dodatek č. 3 se uzavírá s ohledem na skutečnosti uvedené v dalším článku.

Čl. II.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že příjme veškerá technická                   a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem          č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu      a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. III.
Beze změn zůstávají veškerá další ustanovení uzavřené smlouvy o dílo a následných dodatků. Věcné a finanční plnění jednotlivých částí smlouvy o dílo není uzavřením tohoto dodatku dotčeno.
Čl. IV.
Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.
V Nymburce dne 16. 11. 2018  



V Praze dne 15. 11. 2018
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………


…………………………………………….
Ing. Zdeněk Jahn, CSc.



Ing. Luďkem Šafářem
vedoucí Pobočky Nymburk

jednatel společnosti. 

GEOPROGRES spol. s r.o.
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