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DODATEK č. 2  

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

uzavřené mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Pobočka Vsetín 

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou,  

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 

      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová 
      v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Nedoma  
      Adresa:  Zarámí 88, 760 41 Zlín     
      Tel.:  +420 727 956 486    
      E-mail:  p.nedoma@spucr.cz 
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  ČNB   
      Číslo účtu:  3723001/0710 
      IČO:  01312774                                                                  
      DIČ:  není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:                        
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.      
    adresa:                        Mlýnská 68, 602 00 Brno    
    zastoupený:                 Ing. Pavlem Borkem, členem                        

představenstva 
    tel./fax:                                    543 532 231/543 532 232  
    e-mail:                           firesta@firesta.cz 

    ID DS:                          j8pd5dg 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X        

    tel./fax:                                                                  X X X X X X X X X X   

    e-mail:             X X X X X X X X X X  

    bankovní spojení:             KB Brno-město, UniCredit Bank   

    číslo účtu:             250048-621/0100, 

  2102043465/2700  

    IČO:            253 17 628   

    DIČ:            CZ25317628 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,  

vložka 2144 

 (dále jen „zhotovitel“) 
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Úvodní ustanovení 
 

1.  Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 13. 4. 2018 sepsána smlouva o dílo 
(dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Hlavní polní cesta 
HC3 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby. Dne 
19. 4. 2018 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1.  

2. Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku „Hlavní polní cesta HC3 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“. Změna hodnoty 
závazku (samostatné méněpráce) spočívá ve vypuštění sanace zemní pláně hydraulickým 
pojivem v tloušťce 300 mm s ohledem na pozitivní výsledky statické zatěžovací zkoušky 
v km 0,70 a inženýrskogeologického průzkumu. OIČPF vydalo v této věci dne 9. 10. 2018  
odborné stanovisko, ve kterém se samostatnými méněpracemi u stavby Hlavní polní cesta 
HC3 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí vyslovilo souhlas. 

 
3.  Celkový objem méněprací činí 271 163 Kč Kč bez DPH, což je 5,16% původní hodnoty 

závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle 
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z popsaných důvodů 
dochází ke snížení ceny díla v celkové hodnotě 271 163 Kč bez DPH. S ohledem na 
uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla. 

 
 

I. 
 

Dosavadní text článku III. , bod 4. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           4 979 691 Kč 

DPH 21 % činí                                                    1 045 735 Kč                   

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         6 025 426 Kč 

 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13. 4. 2018 a jejího dodatku č. 1 ze dne 19. 4. 
2018 zůstávají v platnosti beze změn. 

 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.   

 

 
 

Ve Zlíně dne 9. 11. 2018 

 

……………………………………    …………………………………… 
objednatel       zhotovitel 
Česká republika – Státní pozemkový úřad   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj   Ing. Pavel Borek 
Ing. Mlada Augustinová     člen představenstva 
ředitelka 

Příloha: rozpočet méněprací 

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová 



ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Polní cesty HC3 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Poř. Kód Měrná Počet

č.pol. položky jednotka jednotek

jednotková cena

5  Komunikace pozemní

32 561041121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy 

vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve 

specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a 

ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po 

zhutnění přes 250 do 300

m2 -  4 536,00    20,00 -  90 720,00

33 585211300 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty VL t -   120,30   1 500,00 -  180 442,50

méněpráce -  271 162,50

zaokrouhleno -271 163

Název položky CENA


