Spis č. 4VZ9548/2015-504202
Č.j. SPU 238956/2016


Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 20/2015-504202 ze dne 16.7.2015 na zpracování Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění hranic přídělů v katastrálním území Chřebřany a provedení s tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) uzavřený mezi smluvními stranami:


1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
      IČ0: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
      Bankovní spojení: Česká národní banka
      Číslo účtu: 3723001/0710
      Telefon: +420 727 956 737, +420 724 269 138
      e-mail: domazlice.pk@spucr.cz

a

1.2 Zhotovitel:
      Z h o t o v i t e l: GEO Hrubý spol. s.r.o.
      Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
      V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
      Tel.: xxx			
      E-mail: xxx
      ID DS: 7s47464	
      Bankovní spojení: KB a.s.  	
      Číslo účtu: 21106-381/0100 		
      IČO: 25227751 	
      DIČ: CZ25227751



2. Předmět dodatku 

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je zpracování dodatečných služeb v dílčích FC  3.1.2. a 3.1.3. a změna termínu plnění u dílčího FC 3.2.1., na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli Písemným záznamem č.j. SPU 178297/2016 ze dne 08.04.2016, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2 Příloha č. 1 k SoD 20/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se navyšuje počet MJ ve FC 3.1.2., 3.1.3 o dodatečné služby v rozsahu 1MJ a termíny plnění se posouvají z důvodu navýšení MJ o dodatečné služby ve FC 3.1. takto:




	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	2
	10 000 
	20 000 
	31.8.2015

	3.1.2.
	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	7
	3 000 
	21 000 
	30.11.2015

	
	Dodatečné služby FC 3.1.2.
	 100 bm
	1
	3 000 
	3 000 
	30.9.2016

	3.1.3.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	2
	3 000 
	6 000 
	29.2.2016

	
	Dodatečné služby FC 3.1.3.
	ha
	1
	3 000 
	3 000 
	30.9.2016

	Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	53 000 
	30.9.2016

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování nového soupisu nároků k vystavení dle § 26 vyhl. č. 14/2014 Sb..
	ha
	2
	2 000 
	4 000 
	30.11.2016

	3.2.2.
	Předložení kompletní dokumentace upřesnění či rekonstrukce hranic pozemků
	ks
	1
	5 000 
	5 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.2.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	9 000 
	31.1.2017

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	2
	4 000
	8 000 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	8 000 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle platné DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle platné DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	2
	4 000
	8 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	8 000 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	47 000 Kč

	Dodatečné služby v dílčích FC 3.1.2. a FC 3.1.3.
	
	
	
	
	6 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.2.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	9 000 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	8 000 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	8 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	78 000 Kč

	DPH 21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	16 380 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	94 380 Kč




3. Závěrečná ustanovení

0. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

0. [bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 k SoD č. 20/2015-504202 ze dne 16. 07. 2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Domažlicích dne 09. 05. 2016			V Plzni dne 09. 05. 2016


Za objednatele:					Za zhotovitele:






………………………………………..                              	…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser					           	Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice                                          	GEO Hrubý spol. s.r.o.
Státní pozemkový úřad			  		jednatel společnosti
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