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Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 303-2017-508205 ze dne 28. 3. 2017 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Pobočka Louny 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Pražská 765, 440 01 Louny 

Zastoupen: Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky 
Louny 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky 
Louny 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 725 002 568 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Helena Krausová 

Sídlo: Plzeň 

Zastoupen: Ing. Helenou Krausovou  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: zn4gzxj 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx. 

Číslo účtu: xxxxxxxxxx 

IČO: 72274433 

DIČ: xxxxxxxxxx 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

- 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 

o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě vyšetření obvodu pozemkové úpravy v terénu.  
 

1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně: 
 

 Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 006 800 Kč 

 Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 649 900 Kč 

 Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 132 000 Kč 

 Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 104 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 892 700 Kč 

DPH 21% 397 467 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 290 167 Kč 

 

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění. 

 

1.1.2. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje:  

V bodě 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se upravuje počet měrných 

jednotek z 16 MJ na 15 MJ a cena 32 000 Kč bez DPH se upravuje na cenu 30 000 Kč 

bez DPH. 

V bodě 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se upravuje počet 

měrných jednotek ze 2 MJ na 1 MJ a cena 10 000 Kč bez DPH se upravuje na cenu 

5 000 Kč bez DPH. 

V bodě 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se upravuje 

počet měrných jednotek z 1 MJ na 0 MJ a cena 5 000 Kč bez DPH se upravuje na 0 Kč 

bez DPH. 

V bodě 3.4.4. Rekonstrukce přídělů se upravuje počet měrných jednotek z 242 MJ 

na 243 MJ a cena 242 000 Kč bez DPH se upravuje na cenu 243 000 Kč bez DPH. 
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V bodě 3.4.5. Rozbor současného stavu se upravuje počet měrných jednotek z 265 MJ 

na 264 MJ a cena 185 500 Kč bez DPH se upravuje na cenu 184 800 Kč bez DPH. 

V bodě 3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se upravuje počet 

měrných jednotek z 265 MJ na 264 MJ a cena 185 500 Kč bez DPH se upravuje na cenu 

184 800 Kč bez DPH. 

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) se upravuje cena 1 019 200 Kč bez DPH 

na cenu 1 006 800 Kč bez DPH.  

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se upravuje počet měrných 

jednotek z 265 MJ na 264 MJ a cena 265 000 Kč bez DPH se upravuje na cenu 

264 000 Kč bez DPH. 

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 

odst. 1 zákona se upravuje počet měrných jednotek z 265 MJ na 264 MJ a cena                

265 000 Kč bez DPH na cenu 264 000 Kč bez DPH. 

V řádku Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) se upravuje cena 651 900 Kč bez DPH 

na cenu 649 900 Kč bez DPH. 

V bodě 3.6. Mapové dílo se upravuje počet měrných jednotek z 265 MJ na 264 MJ 

a  cena 132 500 Kč bez DPH na cenu 132 000 Kč bez DPH. 

 
V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně: 
 
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč z částky 1 019 200 Kč na částku  

1 006 800 Kč. 
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH z částky 651 900 Kč na částku 

649 900 Kč. 
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH z částky 132 500 Kč na částku  132 000 Kč. 
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 104 000 Kč se 

nemění. 
Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 1 907 600 Kč na částku 1 892 700 Kč. 
DPH 21 % v Kč z částky 400 596 Kč na částku  397 467 Kč. 
Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 2 308 196 Kč na částku 2 290 167 Kč. 
 

 

 

  
Závěrečná ustanovení 

  

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 303-2017-508205 k provedení díla 
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Lahovice 
u Libčevsi“. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele                
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu. 
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2.5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Příloha: 

1. Položkový výkaz činností 

V Lounech dne 20. 11. 2018 V Plzni dne 19. 11. 2018 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 
..........................................................                                        
 
Ing. Jana Vernerová 
vedoucí Pobočky Louny 
 

 
 
 
 
 
 
 
..........................................................                                          
 
Ing. Helena Krausová 
   


