
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy „Žižicko“ část: 4) Komplexní 

pozemková úprava v k.ú. Luníkov

uzavřené pod č. 5/2016-537204 objednatele a č. 1604560 zhotovitele ze dne 18. 6. 2016
sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 

Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková,

vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněn jednat:Ing. Luděk Podraský;  +420 725 189 558

Pobočka Kladno

Ing. Olga Nekardová, +420 601 592 039

Pobočka Kladno

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

II. Zhotovitel: GEOPROGRES, spol. s r.o.

Adresa: Stoliňská 819/6, Praha 9 – Horní Počernice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář

Číslo účtu: 1921639399/0800

IČ/DIČ: 45317551/CZ45317551

I. Předmět dodatku

Dodatek se vyhotovuje z důvodu poskytnutí digitálního produktu získaného Pobočkou Kladno 
Státního pozemkového úřadu na základě nevýhradní licenční smlouvy (dále jen NLS) ze dne 7. 11. 
2016 uzavřené mezi Pobočkou Kladno jako nabyvatelem (č. smlouvy SPU 321825) a ČR –
Zeměměřičským úřadem v Praze jako poskytovatelem (č. smlouvy 95766/16) k výkonu práva užít 
digitální model reliéfu ve formě digitálního produktu.
Tento dodatek slouží jako předávací ptrotokol mezi objednatelem a zhotovitelem komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Luníkov. Po jeho uzavření Pobočka Kladno SPÚ poskytne digitální model 
reliéfu České republiky 5. Generace zhotoviteli pozemkových úprav dle podmínek čl. II. odst.7 písm. 



a) a b) NLS a současně vyrozumí do 15-ti dnů od předání digitálního modelu zeměměřičský úřad dle 
čl. II. odst. 7 písm. c) NLS.  Další užívání předané databáze se řídí podmínkami ustanovení čl. X. –
ochrana informací státního pozemkového úřadu – smlouvy o dílo. 

II. Závěrečné ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo 5/2016 
– 537204. 

2. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají i nadále v 
platnosti. 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a 
zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Za objednatele:       Za zhotovitele:  
V Kladně dne 14. 11. 2016                                               V Praze dne 16. 11. 2016

………………………………… …………………………………

Ing. Ivana Capoušková  Ing. Jan Šafář
vedoucí Pobočky Kladno GEOPROGRES, spol. s r.o.

.




