
DODATEK č. 561-2015-504204/5
č.j. SPU 522746/2018 
ke smlouvě o dílo č. 561-2015-504204 ze dne 16.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Popov u Stříbra uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Comová Ivana
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě žádosti zpracovatele ze dne 1.11.2018 č.j. SPU 500066/2018, která reagovala na potřebu zajištění podrobných hydrologických dat, se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí část 3.2.1.5. Hydrologická data ČHMU se mění takto:


	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.2.1.5. – Hydrologická data ČHMU
	ks
	0
	1



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán žádostí zpracovatele takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.2.1.5.
	0,00
	9 603,00



V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 a 6.2. se mění část tabulky a dále „Příloha č.1- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Popov u Stříbra takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	20
	1 500
	30 000
	30.11.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	0
	0
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	ha
	185
	400
	74 000
	30.11.2015

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	185
	200
	37 000
	29.2.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	205
	200
	41 000
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	49
	1 000
	49 000
	31.3.2016

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	0
	0
	0
	-------

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	178
	300
	53 400
	30.9.2016

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	284 400
	30.9.2016

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	178
	400
	71 200
	30.6.2018


	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	20
	1 000
	20 000
	

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	3
	1 000
	3 000
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	178
	500
	89 000
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	1 000
	20 000
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	7
	1 000
	7 000
	

	3.2.1.5.
	Hydrologická data ČHMU
	ks
	1
	9 603
	9 603
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	178
	300
	53 400
	31.3.2019

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3
	5 000
	15 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	288 203
	30.06.2019

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	178
	300
	53 400
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	53 400
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.
	100 bm
	100
	500
	50 000
	nejpozději do
 konce roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	50 000
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	284 400,00
	284 400,00

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	278 600,00
	288 203,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	53 400,00
	53 400,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	50 000,00
	50 000,00

	Celková Cena bez DPH
	666 400,00
	676 003,00

	DPH v Kč
	139 944,00
	141 961,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	806 344,00
	817 964,00




4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
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Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Zdeněk Hrubý        
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel
Státní pozemkový úřad					GEO Hrubý spol. s r.o.
	
1



4
          
