
 Číslo smlouvy objednatele: 1391-2017-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 2017_10009_360  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Sukolom 

 

DODATEK č. 2  
smlouvy o dílo 

uzavřené dne 27. 10. 2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

na provedení díla 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Sukolom  

SMLUVNÍ STRANY :  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., 
ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jarmila Tichá, vedoucí Pobočky 
Olomouc 

Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc  
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Telefon: xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx 

E-mail : olomoucky.kraj@spucr.cz, 
olomouc.pk@spucr.cz, xxxxxxxxxx  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost  
1.Geo-Geošrafo 

První společník (reprezentant 
společnosti): 

1. Geo, spol. s r.o. 

Hradební 81/6, 796 01 Prostějov 

IČO: 01573161 

DIČ: CZ01573161 

Druhý společník (účastník společnosti): GEOŠRAFO, s.r.o. 
Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec 
Králové 

IČO: 64793036 

DIČ: CZ64793036 

Na základě smlouvy o společnosti za 
společnost jedná: 

Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 
1. Geo, spol. s r.o. 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:olomouc.pk@spucr.cz
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Korespondenční adresa: 1. Geo, spol. s r.o. 

Hradební 81/6, 796 01 Prostějov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Martin Holinka  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: mn8tgr2 

Bankovní spojení: UniCredit Bank 

Číslo účtu: 2108741213/2700 

IČO: 01573161 

DIČ: CZ 01573161 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS Brno, oddíl C, vložka 78662 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 
smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“): 

 

  

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku je : 

1) nepodstatná změna závazku ze smlouvy, 

2) doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu. 
 

 

Ad 1) Nepodstatná změna závazku ze smlouvy 

 

Na základě přesně stanoveného obvodu komplexních pozemkových úprav dochází 
ke změně počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí a hlavního celku 

následovně:  

 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Původní 

počet 
MJ 

Původní 
cena bez 

DPH 
celkem v 

Kč  

Počet MJ  
po změně 

Cena bez 
DPH 

celkem 
v Kč po 
změně 

Cenový rozdíl 
v Kč 

3.4. Přípravné práce          
 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 
Sb. 

100 bm 110 286 000  133 345 800 + 59 800 
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Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

100 bm 46 174 800  29 110 200 - 64 600 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků                       

ha 425 170 000  436 174 400 + 4 400 

3.5. Návrhové práce       

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení ha 425 382 500 436 392 400 + 9 900 

3.5.2. 

Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 

ha 409 327 200 420 336 000 + 8 800 

3.6. Mapové dílo ha 425 221 000 436 226 720 + 5 720 

 
 
Celková hodnota dodatečných služeb činí 88 620 Kč bez DPH, o tuto částku bude 
celková cena díla navýšena. 
 

Hodnota méněprací činí 64 600 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla 

snížena. 

 

 

Celkově se cena díla zvýší o 24 020 Kč bez DPH. 

 

Uvedené změny – dodatečné služby a méněpráce se promítly do položkového výkazu 
činností. 
 
 
Odůvodnění 
V průběhu zpracování díla bylo zjištěno, že původně stanovené měrné jednotky nereflektují 
rozšíření obvodu o část k.ú. Uničov a k.ú. Nová Dědina u Uničova.  

  

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty 
závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech 
změn, i již dříve provedených, nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku. Dodatek je 
uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 
 

 

 

Ad2) Doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

 

Článek X. smlouvy o dílo se doplňuje o bod 10.10. v tomto znění: 
 

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 
technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 
zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 
“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou 
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definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží 
si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré 
jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 
 

 

  
Cena za provedení díla 

 

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 
smlouvy o dílo, se mění takto:  

 

Rekapitulace ceny: 

 Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 455 080 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 990 050 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 226 720 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  90 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 761 850 Kč 

DPH 21% 579 989 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 341 839 Kč 

 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 

 

 

  

Závěrečná ustanovení 
 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1391-2017-521101 

a č. zhotovitele: 2017_10009_360, uzavřená dne 27. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1 
smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2018, nemění. 

2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací 
je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).    
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4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
V Olomouci dne 28. 11. 2018 

 
V Prostějově dne 27. 11. 2018 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 

 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Ing. Martin Holinka 
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o. 
 

 
 
 
Příloha 
Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Sukolom  
 
 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ Dolní Sukolom

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 5 500 22 000 30.1.2018

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 434 1 100 477 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 6 3 500 21 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 424 220 93 280 30.6.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 133 2 600 345 800 30.11.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 29 3 800 110 200 30.1.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

 100 bm 19 3 000 57 000 30.3.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 440 350 154 000 30.8.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 436 400 174 400 30.3.2019

1 455 080 30.3.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 436 900 392 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 56 900 50 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 225 650 146 250

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 10 2 500 25 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 420 800 336 000 31.7.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  3) ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

990 050

3.6. Mapové dílo ha 436 520 226 720 

do 3 měsíců od 
výzvy 

objednatele

226 720

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 900 90 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 90 000

30.4.2018
3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.10.2019

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



990 050 Kč

1 455 080 Kč

3 341 839 Kč

579 989 Kč

2 761 850 Kč

90 000 Kč

226 720 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Prostějově dne 27. 11. 2018

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 28. 11. 2018

DPH  21% v Kč

pro Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

ředitel Krajského pozemkového úřadu


