
 Číslo smlouvy objednatele: 789-2017-508101/3  

 Číslo smlouvy zhotovitele: 113-2939-17  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vražkov 

 

 
Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo 789-2017-508101 ze dne 21. 07. 2017 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Litoměřice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel KPÚ 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel KPÚ 
pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky 
Litoměřice 

Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice 

Telefon: +420 727 956 765 

E-mail : i.zdvorakova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení s názvem „AGROPROJEKT PSO – 
VÚMOP“ 

Reprezentant sdružení: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Jiřím Papouškem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, jednatel 

xxxxxxxxxxxx, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

IČO: 416 01 483 

DIČ: CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171 

  

člen sdružení: VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY 
PŮDY, v.v.i. 

Sídlo: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav 
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Zastoupen: Doc. Ing. Radimem Váchou, PH.D., ředitelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, ředitel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

IČO: 00027049 

DIČ: CZ00027049 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“):  

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, 

uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

  

Předmět a účel smlouvy 
1. Na základě žádosti zhotovitele evidované pod č.j. SPÚ 508930/2018, ze dne 08. 11. 2018, byla 

objednatelem odsouhlasena a dohodnuta změna měrných jednotek u příslušných položek 

jednotlivých etap díla. Některé body leží přímo v tělese dálnice a z důvodu bezpečnosti při šetření 

hranic, bylo celé těleso dálnice vyjmuto z obvodu pozemkové úpravy. Z tohoto důvodu se upravují 

měrné jednotky takto: 

- Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, je místo 717 MJ nově 695 

MJ. 

- Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, je místo 16 MJ nově 20 MJ. 

- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., je místo 184 MJ nově 259 MJ. 

- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, je místo 68 MJ nově 0 MJ. 

- Rozbor současného stavu, je místo 733 MJ nově 715 MJ. 

- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, je místo 733 MJ nově 715 MJ. 

- Vypracování plánu společných zařízení, je místo 717 MJ nově 715 MJ. 

- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, je místo 

733 MJ nově 715 MJ. 

- Mapové dílo, je místo 733 MJ nově 715 MJ. 

Původní celková cena díla bez DPH 4 996 800 Kč a 6 046 128 Kč s DPH se snižuje na cenu díla 

bez DPH 4 949 900 Kč a 5 989 379 Kč s DPH. Dodatkem č. 3  ke smlouvě o dílo se sníží cena za 

provedení díla o částku bez DPH 46 900 Kč a 56 749 Kč s DPH. 

     Změny se provádějí v článku VI. Cena za provedení díla a v příloze ke smlouvě o dílo položkovém 

výkazu činností. 

Článek VI. Odst. 6.1. Cena za provedení díla se mění takto: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH  2 241 600,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH  1 810 800,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  357 500,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  540 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH  4 949 900,- Kč 

DPH 21%  1 039 479,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH  5 989 379,- Kč 

 

Položkový výkaz činností – příloha dodatku č. 3 smlouvy o dílo se mění takto: 
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3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 695 950  660 250  

03.07.2018 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ v trvalých porostech 

ha 20 1 200  24 000  

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

259 2 500  647 500  03.07.2018 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

 100 
bm 

0 2 500  0  03.07.2018 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 715 650  464 750  03.07.2018 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 715 600  429 000  30.04.2019 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez 
DPH v Kč 

      2 241 600  30.04.2019 

3.5. Návrhové práce           

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

ha 715 800  572 000  30.06.2020 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle 
§ 11 odst. 1 zákona 

ha 715 1 200  858 000  03.09.2021 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez 
DPH v Kč 

      1 810 800    

3.6. Mapové dílo ha 715 500 357 500  

do 3 
měsíců od 

výzvy 
objednatele 

 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez 
DPH v Kč 

      2 241 600 Kč   

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez 
DPH v Kč 

      1 810 800 Kč   

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       357 500 Kč   

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) 
bez DPH v Kč 

      540 000 Kč   

Celková cena bez DPH v Kč       4 949 900 Kč   

DPH  21% v Kč       1 039 479 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       5 989 379 Kč   

 

Uvedené změny termínů jsou rovněž uvedeny v příloze č. 1, k tomuto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo. 
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Závěrečná ustanovení 
 

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až 2 se nemění.  

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 789-2017-508101 k provedení díla s názvem 

„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vražkov“. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

V Teplicích dne 19.11.2018 

 

V Brně dne 28.11.2018 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Ústecký kraj 

 

 

Ing. Jiří Papoušek 

jednatel 

 

 

Příloha č. 1:  Položkový výkaz činností 

 

 


