	Číslo smlouvy objednatele: 01/2016
	Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
na KoPÚ Bořeňovice 
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov
Tel.:	
E-mail:	benesov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV
zastoupený:	jednatelem Ing. Vladimírem Luksem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	
Bankovní spojení:
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:	
IČ:	61682764
DIČ:	CZ 61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37161
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimír Luks
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vladimír Luks
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:
Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
V příloze ke Smlouvě o dílo č. 01/2016 – KoPÚ Bořeňovice se mění cena etapy:
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku

počet MJ dle SoD: 461 ha
počet MJ dle skutečného provedení: 435 ha                     
cena za MJ dle SoD: 200 Kč bez DPH
cena dle SoD: 92 200 Kč bez DPH (461 x 200)
cena dle skutečného provedení: 87 000 Kč bez DPH (435 x 200) 
v rámci SoD se jedná o méně práce ve výši: 5 200 Kč bez DPH 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)

počet MJ dle SoD: 461 ha
počet MJ dle skutečného provedení: 435 ha
cena za MJ dle SoD: 400 Kč bez DPH
cena dle SoD: 184 400 Kč bez DPH (461 x 400)
cena dle skutečného provedení: 174 000 Kč bez DPH (435 x 400)
v rámci SoD se jedná o méně práce ve výši: 10 400 Kč bez DPH

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

počet MJ dle SoD: 461 ha
počet MJ dle skutečného provedení: 435 ha
cena za MJ dle SoD: 500 Kč bez DPH
cena dle SoD: 230 500 Kč bez DPH (461 x 500)
cena dle skutečného provedení: 217 500 Kč bez DPH (435 x 500)
v rámci SoD se jedná o méně práce ve výši: 13 000 Kč bez DPH

Na základě tohoto dodatku smlouvy o dílo se snižuje celková cena za provedení díla o 28 600 Kč bez DPH na 1 489 100 Kč bez DPH. 

Odůvodnění dodatku:
Ke zmenšení počtu měrných jednotek a tím ke snížení ceny u výše uvedených etap prací dochází z důvodu snížení výměry pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění. Ke změně výměry došlo v důsledku rozšíření zastavitelného území obce na základě nového územního plánu a tím došlo ke snížení plochy pozemků v obvodu KoPÚ.
 
Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne: 29. 11. 2018                                      V Příbrami dne: 29. 11. 2018


Za objednatele:	Za zhotovitele:
 



……………………………	………………………………
Ing. Ondřej Tůma	 Ing. Vladimír Luks                             vedoucí Pobočky Benešov                                                    jednatel  společnosti          
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