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Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo č. 1501-2016-523204 ze dne 27.10.2016 
na Vypracování projektové dokumentace pro obnovu rybníka v k.ú. Želetice 

 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel: 
 Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
 Pobočka Hodonín  

 zastoupený: Ing. Radimem Osičkou 
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky  
 v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Výstupová, rada pobočky 
 Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 
 Tel.: +420 727 957 211, +420 727 957 176 
 E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, j.vystupova@spucr.cz 
 ID DS: z49per3 
 Bankovní spojení: XXX   
 Číslo účtu: XXX 
 IČ: / DIČ: 01312774 / není plátcem DPH 
 
(dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
 
2. Zhotovitel:   VH atelier, spol. s r.o.  

 
 Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno 
 Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti 
 Zastoupen ve věcech technických:  XXX 
 Bankovní spojení: XXX 
 Číslo účtu: XXX 
 IČ / DIČ: 49437267, CZ49437267 
 Tel / Fax: XXX 
 E-mail: info@vhatelier.cz, krcma@vhatelier.cz 
 ID DS: 2nhacx6 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 
12070 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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Povolení stavby vodního díla „Obnova rybníka Želetice“ bylo odborem životního prostředí 
a územního plánování Městského úřadu Kyjov vystaveno dne 13.11.2017. Vzhledem k  pročištění 
Močárkového potoka správcem toku Povodí Moravy s.p. v nastávajících zimních měsících, mění 
se tímto odst. 3.1 čl. III smlouvy a nově zní: 
 
 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 
Vyhotovení PD pro stavební řízení: 30.11.2016  
Zajištění vyjádření ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení: 30.11.2017  
Vyhotovení prováděcí PD: 30.11.2018  
Termín předání plnění je stanoven na: 30.11.2018  

 
III. 

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 
3. Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

 
 

V Hodoníně dne 30.11.2017   V Brně dne 30.11.2017   

  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

 objednatel   zhotovitel  
 


