            KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic                                              Spis č. 2VZ10155/2017-504202        
                                                                                    Č.j. SPU 547453/2018

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 27/2017-504202 ze dne 26. 10. 2017 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových  úprav a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl. zn.) v katastrálním území Chodov u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený: 		Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Eva Jandová
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
Telefon: 		+420 727 956 737
e-mail: 			domazlice.pk@spucr.cz
IČO: 			0131277
DIČ:			Není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
GEPARD s.r.o.
Adresa: 		Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen: 		Ing. Janem Pazderkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx	
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: 	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:            	2300284681/2010
IČO/DIČ: 	             61499552 / CZ61499552
Telefon: 		xxx
E-mail: 			xxx
ID DS: 			hxp776s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558
[bookmark: _GoBack]Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

1. Předmět dodatku č. 2

1.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě  o dílo č. 27/2017-504202 ze dne 26. 10. 2017 je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 27/2017-504202, které jsou vyvolané snížením počtu měrných jednotek u dílčího celku 3.4.3. v rozsahu dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“ ze dne 30. 11. 2018 č. j. SPU 546442/2018, s  tím související snížení celkové ceny za tento dílčí celek. Na základě upřesnění obvodu KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic (v rámci dílčího celku 3.4.3.) se mění délka obvodu z původních 180 MJ na 175 MJ. Skutečná délka obvodu KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic byla zjištěna šetřením hranic obvodu v terénu a byla ponížena o 5 MJ oproti původnímu předpokladu. Původní hodnota dílčího celku 3.4.3. činila 522.000,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 507.500,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 14.500,- Kč bez DPH.

1.2. Z důvodu upřesnění výměry pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. v obvodu KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic (v rámci dílčího celku 3.4.4.) se mění také skutečná výměra z původních 370 ha na 368 ha, tedy o 2 MJ méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo. Původní hodnota fakturačního celku 3.4.4. činila 185 000,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 184 000,-Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 1.000,- Kč bez DPH.

Po tomto upřesnění obvodu KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic bude počet požadovaných MJ změněn také v následujících dílčích částech:
3.4.5. – původní 370 MJ   nově 368 MJ   
Původní hodnota činila 148 000,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb (2 MJ*400)  činí 147 200,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb činí 800,-Kč bez DPH.
3.5.1. – původní 370 MJ   nově 368 MJ   
Původní hodnota činila 444 000,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb (2MJ*1200) činí 441 600.- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb činí 2 400,- Kč bez DPH.
3.5.2. – původní 370 MJ   nově 368 MJ   
Původní hodnota činila 185 000,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb (2MJ*500) činí 184 000,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb činí 1 000,- Kč bez DPH.
3.6. – původní 370 MJ   nově 368 MJ   
Původní hodnota činila 240 500,-Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb (2MJ*650) činí 239 200,-Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb činí 1 300,- Kč bez DPH.
Celková hodnota méněslužeb činí 21.000,- Kč bez DPH a 25.410,- Kč, což představuje 0,95 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Povaha veřejné zakázky se přitom nemění.

1.3  V souladu s ustanovením Článku VI. bodu 6.2. se mění Článek VI. bod 6.1. „Cena za provedení díla“ takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	1 207 800,- Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	701 400,- Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	239 200,- Kč 

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  
	30 000,- Kč 

	Celková cena díla bez DPH 
	2 178 400,- Kč 

	DPH 21% 
	457 464,- Kč 

	Celková cena díla včetně DPH 
	2 635 864,- Kč 



1.4 „Příloha č. 1 SOD č. 27/2017-504202“ - Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic se mění takto:
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	29
	900
	26 100
	31.5.2018 

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	370
	900
	333 000
	31.7.2018 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

	 100 bm
	175
	2 900
	507 500
	30.11.2018 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	2
	5 000
	10 000
	30.11.2018

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	368
	500
	184 000
	31.1.2019 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	368
	400
	147 200
	31.10.2019 

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	1 207 800
	31.10.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	368
	1 200
	441 600
	  28.2.2020 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	42
	400
	16 800
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	85
	200
	17 000
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	200
	2 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	368
	500
	184 000
	31.5.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	701 400
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	368
	       650
	239 200
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	239 200
	

	3.7.  	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	1 000
	30 000
	do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k
zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	
	
	30 000



	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 207 800,- Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	701 400,- Kč 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	239 200,- Kč 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	30 000,- Kč 

	Celková cena bez DPH v Kč
	    2 178 400,- Kč

	DPH  21% v Kč
	457 464,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	                    2 635 864,- Kč





                                                               2. Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2 Dodatek č. 2  smlouvy  je  vyhotoven  ve  čtyřech  stejnopisech,  ve  dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č.340/2015 Sb. o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv, uveřejňování  těchto  smluv  a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva  doplňuje,  mění, nahrazuje nebo ruší,  a  to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.4 Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


V Domažlicích dne 	30. 11. 2018			            V Praze dne 30. 11. 2018								
Za objednatele:						Za zhotovitele:






………………………………………..                            	…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser				           		Ing. Jan Pazderka
vedoucí Pobočky Domažlice                                        	jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad  	                         	        		GEPARD s.r.o.
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