
DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2017, 

kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický 

kraj, Pobočka Svitavy 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 

Zastoupen: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky 

Svitavy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Iva Hamerská, rada 

Ing. Petr Báča, rada 

Adresa: Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy  

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Michal Pochop  

Sídlo: Na Královkách 900, 66434 Kuřim 

Zastoupen: Ing. Michal Pochop  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Michal Pochop  

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Michal Pochop  

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: m3v9772 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 65784031 

DIČ: CZ7501153825 



Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná v 

živnostenském rejstříku vedeném:   

Městský úřad Kuřim 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu JPÚ: 

Ing. Pavel Králík 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

 

I.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu 

jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přídělů 

v katastrálních územích dle odstavce 1.2. Smlouvy o dílo (dále jen „JPÚ“) včetně 

nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu. 

 

Zhotovitel písemně požádal dne 18. 1. 2018 o změnu termínů plnění dílčích částí u JPÚ 

v katastrálních územích uvedených v odstavci 1.3. SOD a objednatel tuto žádost posoudil 

kladně. Důvodem prodloužení termínů jednotlivých etap zpracování JPÚ jsou skutečnosti 

obtížného řešení upřesnění nebo rekonstrukce přídělů. Práce vyžadují časově náročnější přístup 

týkající se především činností v grafickém operátu katastru nemovitostí a dohledávání 

potřebných podkladů a s tím související upřesňování podoby řešených přídělů a jejich obvodů. 

To má následný vliv na zpracovávání a odevzdávání dalších dílčích etap díla. 

 

Změny termínů dílčích částí u JPÚ v jednotlivých katastrálních územích jsou tučně vyznačeny 

v Příloze č. 1a – 1 j ke Smlouvě o dílo. 

 

II. 

 

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2017, který nabývá platnosti dnem jeho 

podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, se 

vyhotovuje ve 4 stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto 

dodatku si ponechá objednatel. 

 

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento 

dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

Ve Svitavách dne:     V Kuřimi dne: 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………………..  …………………………………………… 

Ing. Miloš Šimek     Ing. Michal Pochop 

vedoucí Pobočky Svitavy 


