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č. objednatele: 2074-2012-130737/3  

         č. zhotovitele: 307/2012 

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
 

č. 2074-2012-130737  ze dne 8.11.2012, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 
Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 

mezi těmito smluvními stranami 
 

 

O b j e d n a t e l :                                                   Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
                                                                                  Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
                                                                                  Pobočka Litoměřice 

Adresa:                 Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Jaroslava Doubravová, vedoucí  
                                                                                  Pobočky Litoměřice 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Ivana Zdvořáková, referent Pobočky    
                                                                                   Litoměřice 

Bankovní spojení:     3723001/0710 

IČ/DIČ:       01312774/není plátcem DPH 

 
 

a 

 

Z h o t o v i t e l:                AREA G.K. spol. s r.o., 

                  reprezentant sdružení - PROJEKCE &        

                                                                                  AREA G.K. 

Adresa:      U Elektry 650, 198 00 Praha 9  

Zastoupený:      Milanem Novým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:       

IČ/DIČ:      25094459/CZ25094459 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 49143  

 

 

Čl. I. 
 

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích 
fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jenž je nedílnou součástí Smlouvy o 
dílo č. 2074-2012-130737. K aktualizaci dochází: 
bod 2.1 – termín ukončení 30. 8. 2014 

bod 2.2. – termín ukončení 30.11.2014 

bod 2.3. – termín ukončení 30.11.2014 
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Upravené termíny jsou uvedeny v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu 
nabídkové ceny. 

 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2074-

2012-130737 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu 
originálu. 
 

3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami. 
 

 

V Litoměřicích dne: 13.5.2014 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..............................                    .......................................................... 
Mgr. Jaroslava Doubravová                                          Milan Nový 

vedoucí Pobočky Litoměřice                                         jednatel AREA G.K. spol. s r.o 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Litoměřice    

 

 

 

 

 

 

    



Příloha k dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 2074-2012-130737

MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez DPH v 

Kč

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč

Termín 
ukončení 

1.

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 525 80 42 000 30.8.2013

1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového 
pole včetně stabilizace

ha 525 80 42 000 30.8.2013

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území ha 525 555 291 375 30.8.2013

1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného 
území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a 
jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně 
stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřesných dle 
§ 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků 
včetně stabilizace

100bm 178 1650 293 700 15.10.2013

1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 
návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů 
pro řešení nesouladu druhu pozemků

ha 521 130 67 730 30.11.2013

736 805 

2. Návrhové práce
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření 

orgánů a organizací v průběhu zpracování); 
výškopisné zaměření zájmového území pro 
zpracování plánu společných zařízení, potřebné  
podelné a příčné profily společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu 
a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část 
plánu 

ha 521 275 143275 30.8.2014

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 521 750 390 750 30.11.2014

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ ks 3 2000 6 000 30.11.2014

540 025 

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně 
stabilizace hranic pozemků

100bm 510 180 91 800 6 měsíců

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 521 230 119 830 6 měsíců

211 630 

1

Termín ukončení v 
měsících od výzvy 

zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

Krycí list - dodatek č. 3

Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek

Přípravné práce

Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH

pro zpracování nabídové ceny - KoPÚ Rochov u Tetčiněvsi



Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………..............................                    ..........................................................…………………………..............
Mgr. Jaroslava Doubravová                                          Milan NovýMilan Nový
vedoucí Pobočky Litoměřice jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

V Litoměřicích dne: 13.5.2014
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1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 
DPH

Celková cena bez DPH

Celková cena díla včetně DPH

736 805 Kč

540 025 Kč

211 630 Kč

1 488 460 Kč
312 577 Kč

1 801 037 Kč

DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


