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Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo 

č. 2074-2012-130737, ze dne 8. 11. 2012, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

 

mezi těmito smluvními stranami 

 

Objednatel:     Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
      Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
      Pobočka Litoměřice  

Adresa:      Velká Krajská 44/1, Předměstí, 41201 Litoměřice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky 
Litoměřice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Zdvořáková, referent Pobočky Litoměřice 

Bankovní spojení:    3723001/0710 

IČ/DIČ:     01312774/není plátcem DPH 

 

a 

 

Zhotovitel:     AREA G.K. spol. s.r.o., 

      Reprezentant sdružení – PROJEKCE & AREA G.K. 

Adresa:      U Elektry 650, 19800 Praha 9 

Zastoupený:     Milanem Novým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

V technických záležitostech oprávněn jednat:   

Bankovní spojení:     

Číslo účtu:     19-4040960207/0100 

IČ/DIČ:     25094459/CZ25094459 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
49143. 

 

Čl. I. 
 

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem je rozšíření vnitřního obvodu pozemkové 
úpravy k.ú. Rochov u Tetčiněvsi o cca 1050 m2, délka šetřené hranice 197 m, z důvodu 
zabezpečení přístupu na navrhovaný pozemek vlastníka LV 175, kterého je nutné umístit nově 
do jiné lokality vzhledem k tomu, že s jiným umístěním LV 179 nesouhlasí vlastník 25 % 
řešené výměry a odmítá jinak odsouhlasit pozemkovou úpravu. 

2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují dle Čl. III., fakturační celky 

odst. 1.4 počet MJ ze 178 na 180, odst. 1.5 počet MJ z 521 na 522, odst. 2.1 počet MJ z 521 na 

522, odst. 2.2 počet MJ z 521 na 522, krycího listu nabídkové ceny, jenž je nedílnou součástí 
Smlouvy o dílo č. 2074-2012-130737. 
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Současně dochází ke změně Ceny za provedení díla dle Čl. VII., odst. 1 – rekapitulace ceny:  

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH 740 235 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH 541 050 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-
3.2.) bez DPH 211 630 Kč 

Celková cena bez DPH 1 492 915 Kč 

DPH 313 512 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 806 427 Kč 

 

Upravené MJ a ceny jsou uvedeny v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu nabídkové 
ceny. Celková cena díla se tímto dodatkem zvýší o částku 5390,- Kč vč. DPH, tj. o částku 
4455,- Kč bez DPH. 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2074-2012-

130737 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 
ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

4. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.  
 

 

 

 

 

V Litoměřicích dne 17. prosince 2015  V Praze dne 15. prosince 2015 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Bc. Milena Mikolášková    Milan Nový 

Vedoucí Pobočky Litoměřice    jednatel AREA G.K. spol. s r.o. 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Pobočka Litoměřice 

 



Příloha k dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2074-2012-130737

MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez DPH v 

Kč

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč

Termín 
ukončení 

1.

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 525 80 42 000 30.8.2013

1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového 
pole včetně stabilizace

ha 525 80 42 000 30.8.2013

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území ha 525 555 291 375 30.8.2013

1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného 
území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a 
jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně 
stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřesných dle 
§ 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků 
včetně stabilizace

100bm 180 1650 297 000 15.10.2013

1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 
návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů 
pro řešení nesouladu druhu pozemků

ha 522 130 67 860 30.11.2013

740 235 

2. Návrhové práce
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření 

orgánů a organizací v průběhu zpracování); 
výškopisné zaměření zájmového území pro 
zpracování plánu společných zařízení, potřebné  
podelné a příčné profily společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu 
a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část 
plánu 

ha 522 275 143550 30.8.2014

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 522 750 391 500 1.4.2016

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ ks 3 2000 6 000 30.4.2016

541 050 

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně 
stabilizace hranic pozemků

100bm 510 180 91 800 6 měsíců

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 521 230 119 830 6 měsíců

211 630 

1

Termín ukončení v 
měsících od výzvy 

zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

Krycí list - dodatek č. 7

Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek

Přípravné práce

Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH

pro zpracování nabídové ceny - KoPÚ Rochov u Tetčiněvsi



V Litoměřicích dne: 5. 1. 2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………..............................                    ..........................................................…………………………..............
Bc. Milena Mikolášková   Milan Nový
vedoucí Pobočky Litoměřice jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Litoměřice

V Praze dne: 4. 1. 2016

2

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 
DPH

Celková cena bez DPH

Celková cena díla včetně DPH

740 235 Kč

541 050 Kč

211 630 Kč

1 492 915 Kč
313 512 Kč

1 806 427 Kč

DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


