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DODATEK č .  4  
 

 
ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1414-2016-505206  uzavřené dne 26.10.2016 

 
 

na „ Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“ 
 

uzavřený 
  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky 
Strakonice  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 
Strakonice 

Telefon: 702153007 

E-mail : Strakonice.pk @spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení firem GK Plavec - Michalec 
Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef 
Honz 

  

 GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář 
s.r.o. 

Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek 

Zastoupen: Ing. Janem Plavcem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Plavec, Petr Michalec 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 
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E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

ID DS: u2u8efa 

Bankovní spojení: Oberbank AG 

Číslo účtu: 7300002050/8040 

IČO: 26042452 

DIČ: CZ26042452 

  

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
10853 

  

Člen sdružení: Ing. Josef Honz 

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 482 23 981 

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Není zapsán v obchodním řejstříku 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

  
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě 
výsledku zadávacího řízení podle zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“). 
 
 

Čl. I – Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2016 Smlouvu o 
dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy 
Pacelice a Škvořetice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše 
v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.  
Na základě několika odůvodněných a schválených změn průběhu obvodů KoPÚ a hranic 
pozemků neřešených dle §2. Dle požadavku KP Strakonice na přešetření hranic dotčených 
“spůlných” cest a podmínek ZKI v Českých Budějovicích, týkajících se počtu revidovaných bodů 
(pouze k.ú. Škvořetice),  došlo k úpravě celkové ceny díla zvýšení o 165 000 Kč bez DPH dle 
dodatku č.1.  
Dodatkem č. 2 byla provedena změna termínů plnění etap 3.1.5 – 3.2.2. 
Dodatkem č. 3 byl do znění smlouvy doplněn odstavec týkající se ochrany osobních údajů a 
současně byly změněny termíny k dokončení etap 3.1.5. a 3.2.2.  
Dne 9.11.2018 se konal kontrolní den KoPÚ Škvořetice, při kterém bylo konstatováno, že s 
Katastrálním pracovištěm Strakonice byl dohodnut harmonogram kontrol a schvalování GP u 
jednotlivých KoPÚ. Na základě této dohody a navrženého harmonogramu budou tímto 
dodatkem změněny termíny dodání fakturačních celků 3.1.5. a 3.2.2. v příloze smlouvy KoPÚ 
Škvořetice, u  KoPÚ Pacelice zůstává příloha beze změn. 

 
Čl. II – Předmět dodatku. 

 
Změna termínu dokončení fakturačního celku v k.ú. Škvořetice: 
              Původní termín   nový termín 
3.1.5. Dokumentace soupisu nároků  30.11.2018     31.1.2019 
3.2.2. Vypracování návrhu      31.8.2019     30.11.2019 
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Č  III. Závěrečná ustanovení 
 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 3 se nemění. 

 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 4, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel.  

 
Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
 

Ve Strakonicích dne  21.11.2018 

 

Ve Písku dne 20.11.2018   

 

 

 
Ing. Richard Valný 
vedoucí Pobočky Strakonice 

 

 
Ing. Jan Plavec, jednatel 
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář 
s.r.o 
reprezentant sdružení 
 

 


