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            D o d a t e k  č. 6 
                          ke smlouvě o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2. 4. 2012 

 

 
SMLUVNÍ  STRANY: 

 

O b j e d n a t e l :        ČR - Státní pozemkový úřad                                                                                   

Sídlem:                          Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Doručovací adresa:       Státní pozemkový úřad 

                                      Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

                                      Pobočka Příbram  

                                      Poštovní 4, 261 01 Příbram V  

 Zastoupený:                 Ing. Helenou Kovářovou, vedoucí Pobočky Příbram 

 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Helena Kovářová, vedoucí Pobočky Příbram 

 V technických záležitostech oprávněn jednat: Jana Tesková, vrchní referent Pobočky Příbram 

Bankovní spojení: Česká národní banka                               

Číslo účtu:  3723001/0710    

IČO/DIČ:  01312774/CZ01312774 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l :       Ing. Helena Krausová 

Adresa:                       XXXXXXXXXXXXX,  326 00 Plzeň 

Zastoupený:                Ing. Helenou Krausovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Helena Krausová 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení:      XXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:                  XXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO/DIČ:                    72274433/XXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

                             

                                                                                 II. 

 

V souladu ustanovením čl. XI. bodu 3. smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne  

2. 4. 2012 a na základě žádosti zhotovitele  ze dne 27.9.2018 pod č.j. SPU 446376/2018 (v 

pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město 

Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 729/2018 dne 27.9.2018) o prodloužení termínů k odevzdání 
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dílčích etap komplexní pozemkové úpravy „Nechvalice II“ pro katastrální území Chválov a 

Ředice, která byla odsouhlasena SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město  Praha dne 

22.10.2018 pod č.j. SPU 479035/2018 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a 

hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 22.10.2018 pod č.j. 842/2018),  se smluvní strany 

dohodly na úpravě termínů ukončení dílčích etap návrhových prací, označených v krycích 

listech k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy „Nechvalice II“ pod bodem 2.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a bodem 2.3. Kompletní dokumentace 

návrhu KoPÚ vč. návrhu postupu realizace takto:  

 

o u katastrálního území Chválov: odevzdání dílčí etapy 2.2. Vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků z  30. 9. 2018 na 30. 11. 2018 a dílčí etapy 2.3. 
Kompletní dokumentace návrhu  KoPÚ vč. návrhu postupu realizace z 30. 11. 2018  
na  31. 1. 2019. 

o u katastrálního území Ředice: odevzdání dílčí etapy 2.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků z 30. 9. 2018 na 30. 11. 2018 a dílčí etapy  2.3. Kompletní 
dokumentace  návrhu  KoPÚ vč. návrhu  postupu realizace z 30. 11. 2018 na     
31. 1. 2019. 

 

 

III. 

 

Ustanovení článku XI.  „Závěrečná ustanovení“ smlouvy o dílo se rozšiřuje o bod 8.: 

 

„V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 

zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že 

přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou 

seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 

smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 

prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným 

způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 

údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 

uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní 

opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

(„GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.“ 
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IV. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2. 4. 2012 zůstávají 

v platnosti v nezměněné podobě. 

 

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

 

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

 
      
 
                         
V Příbrami dne 30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele:........................................                           Za zhotovitele: .......................……….                                            
  Ing. Helena Kovářová                                                       Ing. Helena Krausová          
vedoucí Pobočky Příbram                                                

                     

 

 
 

 


