
D o d a t e k    č. 1 
 

ke smlouvě o dílo 

č.obj. 82-2015-544101, č. zhot. 012 60/15 ze dne 27.2.2015 

 

uzavřené 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

                                                                        B. Němcové 231, 530 02 Pardubice  

jednající: Ing. Miroslav Kučera, ředitel 

 

tel./fax 727 966 745 

e-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Regina Filipová, odborný referent, KPÚ, Pobočka 

Ústí nad Orlicí  

tel:   xxx 

e-mail: r.filipova@spucr.cz                                                           

bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:  3723001/0710 

IČ:  01312774 

DIČ: CZ 01312774 

 

Faktura bude vystavena pro objednatele: ČR – Státní pozemkový úřad 

      Husinecká 1024/11a 

      130 00 Praha 3 

 

dále jen „objednatel“  

 

 

Zhotovitel:  Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o.  

                                      a Geodézie Svitavy – Ing.Martin Dědourek CSc.   

sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto   

zastoupený:  Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

tel./fax:                                                     +420 465 423 691-4 /+420 465 420 746  

e-mail: agroprojekce@agroprojekce 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx   

tel./fax:                           +420 465 423 691-4 /+420 465 420 746 

e-mail: agroprojekce@agroprojekce  

bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí   

číslo účtu: 341 302 664/0600      

IČ:  /  DIČ: 64255611  /  CZ64255611 

   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321 

ID DS: gv6y8j4 

 

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků:  Ing. Martin Dědourek CSc. 
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dále jen „zhotovitel“. 

 

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto 

dodatku z důvodu nutnosti dodatečných prací nezbytných pro vyšetření obvodu s k.ú. Dolní Sloupnice 

v rámci KoPÚ České Heřmanice. V k.ú. Dolní Sloupnice již je DKM a hranice měla být převzata. V 

průběhu zpracování KoPÚ České Heřmanice při šetření obvodů bylo katastrálním pracovištěm 

upozorněno na skutečnost, že v této části jsou body s kódem kvality (KK) 4 namísto potřebného KK 3. 

Bylo vyvoláno jednání se zástupci katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí a Svitavy a dohodnuto, že 

jediný způsob, jak zajistit požadovaný kód kvality na celém obvodu KoPÚ Č. Heřmanice je provést ZPH 

i na úseku obvodu KoPÚ České Heřmanice, který sousedí s k.ú. Dolní Sloupnice. Tento požadavek 

nebyl uveden ve stanovisku katastrálního úřadu před započetím prací a nebylo ho možné započíst do 

potřebných jednotek. Bude využito opčního práva. 

 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

 

Předmětem dodatku je: 

 

Navýšení počtu jednotek v dílčím fakturačním celku 3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ. Navýšení o 23 

MJ je uvedeno v příloze dodatku. 

 

Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.1.4. – uvedeno v příloze k dodatku.  

 

 

 

Čl. II. 

Cena za dílo 

 

2.1 Původní cena díla se navyšuje o dodatečné práce. Kalkulace ceny:  

 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH 

Dodatečné práce – dodatek č. 1 

712 600,- Kč 

19 550,- Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 479 000,- Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo (Dílčí část 3.3.) celkem bez DPH 156 250,- Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) celkem 

bez DPH 
129 500,-Kč 

Celková cena díla ve znění SOD a dodatku č. 1 bez DPH 1 496 900,- Kč 

DPH 21% 314 349,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA ve znění SOD a dodatku č. 1 včetně DPH 1 811 249,- Kč 

 

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 

v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního 

práva. 

  

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících 

jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 
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Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu 

č. 1 smlouvy o dílo v celém rozsahu. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele 

a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.  

5. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl 

ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

V Pardubicích dne 17.5.2016        Ve Vysokém Mýtě dne 13.5.2016 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Miroslav Kučera Ing. Jaroslav Jakoubek 

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti 

pro Pardubický kraj                                                               

 

 

 


