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ke smlouvě o dílo č. objednatele 1180-2017-505101, č. zhotovitele 841/HC/56/2017 

ze dne 25.09.2017 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník") 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 
                    V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor 

 
Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice  
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx  
z49per3  
xxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
01312774 
není plátcem DPH 

  

 

STRABAG a.s. 

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva  

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva  

Walter Egger, člen představenstva  

Ing. Juraj Hirner, člen představenstva  

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva  

  Tel./fax:                                                            xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 8yuchpn 

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          

Tel ./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx. 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 60838744 

DIČ: CZ60838744 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634. 

(dále jen „zhotovitel")  

Č.j. objednatele: 1180-2017-505101 

Č.j. zhotovitele: 841/HC/56/2017 

D O D A T E K  č . 3  

Adresa: 
Tel.: 
E-mail: 
ID DS: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

(dále jen „objednatel") 

Zhotovitel: 

      Adresa: 

 Zastoupený: 

mailto:jihocesky.kraj@spucr.cz
mailto:pavel.zavis@strabag.com
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č.j. objednatele: 1180-2017-505101 

Č.j. zhotovitele: 841/HC/56/2017/ 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
k realizaci stavby s názvem „Výstavba účelových komunikací a záchytného příkopu Pořín“ 

(dále jen „dodatek") 

I. 
Odůvodnění dodatku: 

Dle zápisu z kontrolního dne konaného 29.10.2018 byly, z důvodu nutnosti řešit vícepráce a měněpráce dané 
změnami na stavbě, v souladu se Čl. V.  bod 2. Smlouvy o dílo dočasně pozastaveny veškeré práce týkající 
víceprací a méněprací. Zápisem z kontrolního dne 30.11.2018 byly práce obnoveny a obě strany se dohodly na 
dokončení díla do 15.12.2018. Ostatní termíny uvedené ve smlouvě o dílo a v dodatku č. 1 a 2 se nemění. 

Předmět dodatku: 

Tímto dodatkem se mění znění ČI. V v bodě 6 smlouvy takto: 

Původní znění: 

c. Termín dokončení stavebních prací: 31.10.2018 
d. Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně  
     dokončeného díla): 31.10.2018 

 
nahrazuje se novým zněním: 

 
c. Termín dokončení stavebních prací: 15.12.2018 
d. Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně  
     dokončeného díla): 15.12.2018 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

V ostatním zůstává Smlouva beze změny. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísni, že jim je 
srozumitelný, a že jsou si vědomy právních důsledků z tohoto dodatku vyplývajících. 

V Českých Budějovicích dne  V Českých Budějovicích dne 4.12.2018 
 
 
 
 

 

…………………………………… …………………………………… 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  xxxxxxxxxxxxxxx 

  Ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                             xxxxxxxxxxxxxxxxx  

                                                                                             

V Českých Budějovicích dne 4.12.2018  
 
 

 
 
 

…………………………………… 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 

……………………………………  
Ing. David Mišík   

  vedoucí Pobočky Tábor 

 

 

 

 
 


