


     č. objednatele: 15/2012
     č. zhotovitele: 121015

Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Měnín

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:            	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
                                        	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                      	Pobočka Brno 	
Adresa:             	Kotlářská 931/53, 602 00 Brno	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela – vedoucí Pobočky Brno
Tel.:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslava Priessnitzová, Pobočka Brno	  
Tel.:	xxx
E-mail	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:                   	xxx
IČ/DIČ:                        	01312774 / není plátcem DPH                                                                 
a		
Zhotovitel:	  			GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, zastupující sdružení právnických osob podle smlouvy o sdružení ze dne 26.4.2012: GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář a ORIS spol. s r.o. 
Adresa:               	tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc	
Zastoupený:                 	Petrem Liškou, jednatelem a ředitelem společnosti
Tel.:	xxx
V technických záležitostech oprávněny jednat:	xxx
	xxx	
E-mail:						     xxx
ID DS:	6ejp63k
Číslo účtu:                      	xxx		
IČ/DIČ:                          	47974460/CZ47974460		 	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, spis. zn. 5555. 

I.
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2012, č.  zhotovitele 121015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9 se Článek X. – Jiná ujednání této smlouvy doplňuje  nový bod 12. následujícího znění:
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že příjme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

II.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo č.  objednatele 15/2012, č.  zhotovitele 121015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9 se nemění.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.  objednatele 15/2012, č. zhotovitele 121015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních                                 pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

V Brně dne 30.10.2018


Za objednatele:                                                Za zhotovitele:







Ing. Petr Grmela				                    Petr Liška
vedoucí Pobočky Brno 			                                 jednatel a ředitel společnosti
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj                     zmocněnec sdružení  
Státní pozemkový úřad


 












Příloha č. 1 k dodatku č. 10

	 
Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	1660
	140
	232 400
	15
(8.1.2014)

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	bod
	50
	250
	12 500
	4 
   (8.2.2013)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	24
	2 000
	48 000
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	1636
	500
	          818 000
	
11
(8.9.2013)

	
	Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých porostech 
	ha
	24
	800
	19 200
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
	
	
	
	0
	25
(8.11.2014)

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
	100bm
	164
	1 700
	278 800
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	189
	80
	  15 120
	

	
	- stabilizace katastrální hranice kamennou značkou
	bod
	3
	1 500
	    4 500
	

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	
	
	
	0
	25
   (8.11.2014)

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
	100bm
	184
	1 700
	312 800
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	259
	80
	  20 720
	

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	1648
	140
	230 720
	33
(8.7.2015)

	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 

	1 992 760


	2.
	
Návrhové práce

	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	1648
	420
	692 160
	37
(8.11.2015)

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
	ha
	70
	400
	28 000
	37
(8.11.2015)

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
	ha
	10
	800
	8 000
	37
(8.11.2015)

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	100bm
	150
	800
	120 000
	37
(8.11.2015)

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	100bm
	25
	2 000
	50 000
	37
(8.11.2015)

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	1648
	495
	815 760
	57
(8.7.2017)

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ a postup realizace KPÚ
	ks
	3
	3 000
	9 000
	62
(30.3.2018)

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	1 722 920

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	Termín ukončení  v měsících
od výzvy zadavatele

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	100bm
	500
	300
	150 000
	3

	
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	1200
	80
	96 000
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	1648
	215
	354 320
	3

	 
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	600 320

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	1 992 760 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	                    1 722 920 Kč 

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	600 320 Kč

	Celková cena bez DPH
	4 316 000 Kč

	DPH  21%
	906 360 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 222 360 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



V Brně dne 30.10.2018


Za objednatele:                                           Za zhotovitele:







Ing. Petr Grmela				              Petr Liška
vedoucí Pobočky Brno 			                           jednatel a ředitel společnosti
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj                zmocněnec sdružení  
Státní pozemkový úřad






