Spis č.j. 2VZ9196/2017-504202	Číslo smlouvy objednatele: 29/2017-504202	
Č.j. SPU 013728/2019	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Spálenec

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Spálenec
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 29/2017-504202 ze dne 30.10.2017 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Starý Spálenec a část katastrálních území Nový Spálenec a Horní Folmava včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava, uzavřené mezi smluvními stranami:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Jitka Petružálková

	Adresa:
	Haltravská 438, 344 01 Domažlice

	Telefon:
	+420 724 029 279

	E-mail :
	j.petruzalkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEO Hrubý spol. s r.o.

	Sídlo:
	Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	Telefon:
	Xxx

	E-mail :
	Xxx

	ID DS:
	7s47464

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	21106-381/0100

	IČO:
	252 27 751

	DIČ:
	CZ25227751

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Xxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):
Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a Přílohy č. 1 ke SOD č. 29/2017-504202, které jsou vyvolané uplatněním  méněslužeb dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb č.j. SPU 010446/2019 ze dne 10.1.2019.  Na základě zjištění počtu bodů v bodovém poli v rámci dílčí části 3.4.1 se mění počet MJ z původních 31 MJ na současných 27 MJ. Skutečný počet bodů v zájmovém území byl zjištěn při revizi bodového pole a počet bodů byl snížen o 4 MJ oproti původímu předpokladu. Původní hodnota dílčího celku činila 62 000 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 54 000 Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí  8.000 Kč bez DPH.

V souladu s ustanovením článku  VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	     1 329 000,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	     1 178 500,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	         262 500,- Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	           60 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	      2 830 000,- Kč

	DPH 21%
	         594 300,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	      3 424 300,- Kč



Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2017 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec se mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	27
	2 000 
	54 000
	30.03.2019 

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	525
	700 
	367 500
	30.06.2019 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	315
	1 500 
	472 500
	30.08.2019 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	[bookmark: _GoBack]100 bm
	3
	5 000 
	15 000
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	525
	400 
	210 000
	30.09.2019 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	525
	400 
	210 000
	31.10.2019 

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 329 000
	31.10.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	525
	900 
	472 500
	  30.05.2021 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	48
	2 000 
	96 000
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	95
	500 
	47 500
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	5 000 
	50 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	525
	900 
	472 500
	31.5.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000 
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 178 500
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	525
	500
	262 500 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	262 500
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	2 000
	60 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	60 000
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 329 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 178 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	262 500 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	60 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 830 000 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	594 300 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 424 300 Kč



Závěrečná ustanovení

2.1     Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2      Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.
2.3   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.4    Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.5    SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Domažlicích dne 11. 01. 2019	                                     V Plzni dne 11. 01. 2019

Za objednatele:					Za zhotovitele:



____________________________		           ____________________________
Ing. Jan Kaiser						Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad					GEO Hrubý spol. s r.o.
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