

KoPÚ v k. ú. Pařezov                                                                                    Spis č. 2VZ10155/2017-504202        
                                                                                                     Č.j. SPU 008806/2018 

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 28/2017-504202 ze dne 26. 10. 2017 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových  úprav a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v platném znění) v katastrálním území Pařezov, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
      Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: 	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
      V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Jaroslava Váchalová
      Bankovní spojení: 	Česká národní banka
      Číslo účtu: 		3723001/0710
      Telefon: 		+420 724 269 138
      E-mail: 		domazlice.pk@spucr.cz 
      IČO: 		01312774
      DIČ:		Není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
GEPARD s.r.o.
Adresa: 		Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen: 	Ing. Janem Pazderkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxx	
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx	
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu:             2300284681/2010
IČO/DIČ: 	             61499552 / CZ61499552
Telefon: 		xxx
E-mail: 		xxx
ID DS: 		hxp776s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.


1. Předmět dodatku č. 3

1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě  o dílo č. 28/2017-504202 ze dne 26. 10. 2017  je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 28/2017-504202, které jsou vyvolané uplatněním víceslužeb u dílčích částí 3.4.2., 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. 3.6. a určení termínu předání u dodatku dílčí části 3.4.2. v rozsahu dle „Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb a určení termínu předání u dodatku dílčí části“ ze dne 4.12.2018 č.j. SPU 547077/2018. Na základě požadavku Obce Pařezov a Obce Postřekov o přiměřené narovnání katastrální hranice s ohledem na vodní tok “Černý potok“, který protíná v několika místech katastrální hranici mezi k.ú. Pařezov a k.ú. Postřekov, byly do obvodu KoPÚ zahrnuty i některé pozemky z k.ú. Postřekov. Při vlastním šetření obvodu KoPÚ Pařezov, tj. v rámci dílčí části 3.4.3., došlo z důvodu zdárného dokončení celého díla k upřesnění obvodu KoPÚ - k zahrnutí do obvodu ještě několika dalších pozemků případně části pozemků z k.ú. Pařezov a z k.ú. Postřekov a pozemků či jejich částí z k.ú. Otov u Nového Kramolína, které zasahují do melioračního příkopu podél katastrální hranice Pařezov - Otov. 
Skutečná výměra pozemků řešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb. proto činí 107 MJ, tj. o 2 MJ více než je uvedeno ve smlouvě o dílo. Pro zdárné dokončení celého díla došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o provedení víceslužeb.
V důsledku vyvolaných víceslužeb došlo u hlavního celku 3.4. Přípravné práce k zařazení víceslužeb u dílčí části 3.4.2. ve výši 2 MJ (2MJ*800 Kč bez DPH), hodnota víceslužeb činí 1 600,- Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.2. byl stanoven po vzájemné dohodě objednatele a dodavatele na 31. 01. 2019 s ohledem na navýšení počtu MJ. V hlavním celku 3.4. Přípravné práce - v dílčích částí 3.4.4. a 3.4.5. byly rovněž upřesněny měrné jednotky - došlo k navýšení o 2 MJ (2MJ*700,- Kč bez DPH). Hodnota víceslužeb činí 1 400,- Kč bez DPH jak u dílčí části 3.4.4. tak i u dílčí části 3.4.5. U dílčí části 3.4.4. činila původního hodnota 73 500,- Kč bez DPH a nová hodnota činí 74 900 Kč bez DPH. U dílčí části 3.4.5. činila původního hodnota 73 500,- Kč bez DPH a nová hodnota činí 74 900,- Kč bez DPH, tj. navýšení u každé dílčí části o 1 400,- Kč bez DPH. 
Hodnota víceslužeb u hlavního celku 3.4. Přípravné práce činí celkem 4 400,- Kč bez DPH.

V hlavním celku 3.5. Návrhové práce - v dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2 byly upřesněny měrné jednotky - došlo k navýšení o 2 MJ. Hodnota víceslužeb u dílčí části 3.5.1. činí 2 800,- Kč bez DPH (2MJ*1 400,- Kč bez DPH). Hodnota víceslužeb u dílčí části 3.5.2. činí 1 800,- Kč bez DPH (2MJ*900,- Kč bez DPH). Původní hodnota dílčí části 3.5.1. činila 147 000,- Kč bez DPH a nová hodnota činí 149 800,- Kč bez DPH (2MJ*1 400,- Kč bez DPH), tj. navýšení o 2 800,- Kč bez DPH. U dílčí části 3.5.2. původní hodnota činila 94 500,- Kč bez DPH a nová hodnota činí 96 300,- Kč bez DPH, tj. navýšení o 1 800,- Kč bez DPH. 
Hodnota víceslužeb u hlavního celku 3.5.  Návrhové práce činí celkem 4 600,- Kč bez DPH.

V hlavním celku 3.6. Mapové dílo byly upřesněny měrné jednotky - došlo k navýšení o 2 MJ. Hodnota víceslužeb u hlavního celku 3.6. činí 1 800,- Kč bez DPH (2MJ*900,- Kč bez DPH). Původní hodnota hlavního celku 3.6. činila 94 500,- bez DPH a nová hodnota činí 96 300,- Kč bez DPH.
Hodnota víceslužeb u hlavního celku 3.6. Mapové dílo činí celkem 1 800,- Kč bez DPH.

Ceny za  MJ  bez DPH v Kč  jsou  shodné  s cenami MJ bez DPH v Kč uvedenými ve smlouvě o dílo    č. 28/2017-504202 ze dne 26. 10. 2017.

Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním víceslužeb činí 10 800,- Kč bez DPH, což představuje 1,08 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.



1.2. Cena  za provedení díla se mění na základě uplatnění víceslužeb. Původní  znění  odstavce  č. 6.1.,  článku VI. Cena za provedení díla, SoD č. 28/2017-505202, se nahrazuje níže uvedenou rekapitulací ceny:
	 
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	558 100,- Kč 

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH - víceslužby
	4 400,- Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	300 700,- Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH - víceslužby
	4 600,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	94 500,- Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH - víceslužby
	1 800,- Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  
	20 000,- Kč 

	Celková cena díla bez DPH 
	984 100,- Kč

	DPH 21 % - celkem
	206 661,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	1 190 761,- Kč 





1.3. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 28/2017-504202 - Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pařezov se mění takto:
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9
	1 500
	13 500
	31.5.2018 

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	105
	800
	84 000
	31.7.2018 

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - víceslužby
	ha
	2
	800
	1 600
	31.1.2019 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	112
	2 800
	313 600
	30.11.2018 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	105
	700
	73 500
	31.1.2019 

	
	Rozbor současného stavu - víceslužby                 
	ha
	2
	700
	1 400
	31.1.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	105
	700
	73 500
	31.10.2019 

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceslužby
	ha
	2
	700
	1 400
	

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	562 500
	31.10.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	105
	1 400
	147 000
	  28.2.2020 

	
	Vypracování plánu společných zařízení - víceslužby
	ha
	2
	1 400
	2 800
	

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	18
	400
	7 200
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	35
	300
	10 500
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	300
	1 500
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	105
	900
	94 500
	31.5.2022

	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - víceslužby
	ha
	2
	900
	1 800
	

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	305 300
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	105
	900
	94 500 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	
	Mapové dílo - víceslužby
	ha
	2
	900
	1 800 
	

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	96 300
	

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	20
	1 000
	20 000
	do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo k
zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	
	
	20 000




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	562 500 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	305 300 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	96 300 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	20 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	984 100 Kč

	DPH  21% v Kč
	206 661 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 190 761 Kč

	
	


                                                              2. Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2 Dodatek č. 3  smlouvy  je  vyhotoven  ve  čtyřech  stejnopisech,  ve  dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
2.3 Smluvní   stran y  jsou  si  plně  vědomy  zákonné  povinnosti   od   01. 07. 2016   uveřejnit  dle  zákona  č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.4 Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

[bookmark: _GoBack]V Domažlicích dne 17. 01. 2019				V Praze dne 17. 01. 2019 								
Za objednatele:						Za zhotovitele:







………………………………………..                            		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser				           			Ing. Jan Pazderka
vedoucí Pobočky Domažlice                                        		jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad  	              			GEPARD s.r.o.           	        	
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