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 Číslo smlouvy objednatele: 1424-2016-514205
 Číslo smlouvy zhotovitele: 587/2016 

                                 

D O D A T E K  Č.  2  K E  SMLOUV Ě  O DÍLO 

uzavřené 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Trutnov 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Trutnov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Trutnov 

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel “) 

Zhotovitel: AZIMUT CZ s.r.o. 

Sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 0 Praha 9 

Zastoupen: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: gnfp8cb 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 27140091 

DIČ: CZ27140091 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 
99302 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař 

 

 

Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – 
GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. 
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Zhotovitel : Geodézie Engineering s.r.o. 

Sídlo : Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 

Zastoupen : Jednatelem Ing. Oldřichem Galařem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Oldřich Galař, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat : Ing. Oldřich Galař, jenatel 

Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS : lcyp65t 

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO : 45241104 

DIČ : CZ45241104 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném : 

u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 
7895 

Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování 
návrhu KoPÚ 

Ing. Oldřich Galař, Ing. Jiří Blábol 

jako 2. Učastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – 
GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o 

 

(dále jen „zhotovitel “) 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.  

Předmět dodatku č. 2 

Tímto Dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo č. 1424-2016-514205 uzavřená na vyhotovení 
návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Velký Vřešťov. 

 

Důvodem uzav ření dodatku č. 2 je:  

nepodstatná zm ěna v po čtu m ěrných jednotek u t ěchto faktura čních celk ů: 

 

 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (snížení z 210 na 206 měrných 
jednotek) 

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (zvýšení z 10 na 11 
měrných jednotek) 

3.1.5.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (snížení z 376 na 375 
měrných jednotek 

3.2.1.  Vypracování plánu společných zařízení (snížení z 376 na 374 měrných 
jednotek) 

3.2.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona (snížení z 376 na 374 měrných jednotek) 

3.3.     Mapové dílo (snížení z 376 na 375 měrných jednotek) 
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Nepodstatná změna v počtu měrných jednotek vznikla na základě provedeného zjišťování 
průběhu hranic pozemků v rámci, kterého došlo k upřesnění obvodu KoPÚ a rozsahu 
pozemků neřešených dle § 2 zákona. Tímto došlo i k upřesnění výměry řešeného území. Bylo 
zjištěno: celkové řešené území KoPÚ je 374, 9225 ha, z toho řešeno dle § 2 zákona je 
373,9635 ha, z toho neřešeno dle § 2 zákona 0,9590 ha. 

 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek dohodly na těchto změnách: 

 
Faktura ční celek                                             3.1.3. Zjiš ťování hranic obvod ů KoPÚ 
Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v 
Kč bez DPH)  

Cena díl čí 
části ze 
smlouvy (K č 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč bez 
DPH) 

Rozdíl (K č 
bez DPH) 

210 206 2200 462000 453200 8800 
 
Faktura ční celek                                         3. 1.3. Zjiš ťování hranic pozemk ů neřešených  
Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v 
Kč bez DPH)  

Cena díl čí 
části ze 
smlouvy (K č 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč bez 
DPH) 

Rozdíl (K č 
bez DPH) 

10 11 2500 25000 27500 2500 
  
Faktura ční celek                      3.1.5. Dokumentace k  soupisu nárok ů vlastník ů pozemk ů 
Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v 
Kč bez DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy (K č 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč bez 
DPH) 

Rozdíl (K č 
bez DPH) 

376 375 310 116560 116250 310 
  
Faktura ční celek                                        3.2 .1. Vypracování plánu spole čných za řízení 
Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v 
Kč bez DPH)  

Cena díl čí 
části ze 
smlouvy (K č 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč bez 
DPH) 

Rozdíl (K č 
bez DPH) 

376 374 570 214320 213180 1140 
  
Faktura ční celek                         3.2.2. Vypracování  návrhu nového uspo řádání 
pozemk ů 
Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v 
Kč bez DPH)  

Cena díl čí 
části ze 
smlouvy (K č 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč bez 
DPH) 

Rozdíl (K č 
bez DPH) 

376 374 580 218080 216920 1160 
  
Faktura ční celek                                                                                        3.3. Mapové dílo  
Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v 
Kč bez DPH)  

Cena díl čí 
části ze 
smlouvy (K č 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč bez 
DPH) 

Rozdíl (K č 
bez DPH) 

376 375 320 120320 120000 320 
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Předpokládané snížení ceny ve řejné zakázky vznikem mén ě služeb v  Kč 
bez DPH 

11730 

 
Předpokládané zvýšení ceny ve řejné zakázky vznikem více služeb v  Kč 
bez DPH 

2500 

 
Celková cena zakázky se m ění – snižuje se na 1  842 770,- Kč bez DPH. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.  

 

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu. 

 

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. 

 

 

 

 

V Trutnově dne 19.2.2018                    V Praze dne 19.2.2018 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Kutina Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení 

Vedoucí Pobočky Trutnov                                                      AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o. 

 

 

 


