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                                                                                               Číslo smlouvy objednatele: 1022-2015-525101/6 
                                                                                               Číslo smlouvy zhotovitele: 151040 

 

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO 
 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

 
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 
zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
ve věcech naplnění smlouvy oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Petra Drábková, referent Pobočky Vsetín  
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín     
Tel.: +420 725 063 623    
E-mail: p.drabkova@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o.       
 zeměměřická a projekční kancelář 
0sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc  
zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Josef Škrabal, jednatel 
 Petr Liška, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 
Tel.: +420 585 205 211    
E-mail: administrativa@geocentrum.cz  
ID DS: 6ejp63k  
Bankovní spojení: KB, a.s.   
Číslo účtu: 59309811/0100     
IČ: 479 74 460   
DIČ: CZ47974460  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, zn. 5555 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: X X X X X X X X X X 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků:       X X X X X X X X X X 

dále jen „zhotovitel“ 
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Úvodní ustanovení 

Mezi účastníky byla dne 16. 10. 2015 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí“ (dále jen smlouva). Dne          
18. 5. 2017 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1., dne 20. 6. 2017 dodatek č. 2., dne 5. 9. 2017 
dodatek č. 3, dne 10. 11. 2017 dodatek č. 4 a dne 27. 6. 2018 dodatek č. 5. 
 
Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek:  

- Hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona. Původní počet měrných jednotek této dílčí části 
dle smlouvy činil 483 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 
471. 

Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 5 400 Kč bez DPH. Tato změna smlouvy je 
v pořadí šestou změnou závazku ze smlouvy o dílo po účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jedná se o pátou změnu hodnoty závazku. Součet 
hodnot všech změn dle dodatku č. 1, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 je 250 160 Kč bez DPH, 
což činí 11,8% původní hodnoty závazku. 
 
Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679  ze dne 27. 04. 
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další 
související právní předpisy k ochraně osobních údajů. 

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 6 
ke smlouvě o dílo. 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedených 
dílčí částí upravuje takto: 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.  
471 MJ x 450 Kč = 211 950 Kč 

 

II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 1 082 520 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 738 300 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 144 900 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  161 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 126 720 Kč 

DPH 21% 446 611 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 2 573 331 Kč 
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Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že 
v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.  

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících 
jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

III. 

Text článku 10. Ochrana informací se doplňuje o nový bod 10.9., který zní: 

10.9.  V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup 
k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 
bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 
zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel 
nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, 
přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace 
předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními 
předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 
údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. 
Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících 
právních předpisů. 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2015, dodatku č. 1 ze dne 18. 5. 2017, dodatku č. 2 ze dne 
20. 6. 2017, dodatku č. 3 ze dne 5. 9. 2017, dodatku č. 4 ze dne 10. 11. 2017 a dodatku č. 5 ze dne 27. 
6. 2018 zůstávají v platnosti beze změn. 

V. 

1.  Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

Ve Zlíně dne 30. 1. 2019        V Olomouci dne 28. 1. 2019 

Za objednatele:                                                                       Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 
Objednatel  Zhotovitel  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj   zeměměřická a projekční kancelář 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka    Petr Liška, jednatel 

 

Příloha:  
1. Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – KoPÚ Loučka u Valašského Meziříčí 

  



Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Loučka u Valašského Meziříčí

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 65 400 26 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 12 2 000 24 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 295 500 147 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 188 800 150 400

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 138 1 800 248 400 30.4.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 68 1 800 122 400
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 5 2 000 10 000 31.10.2018

Rozbor současného stavu                      ha 483 230 111 090 31.1.2017

Vodohospodářská studie ha 483 210 101 430 31.1.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 471 300 141 300 31.8.2017

1 082 520

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 471 410 193 110 30.4.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 25 1 100 27 500 30.4.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 15 5 000 75 000 30.4.2018

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 81 500 40 500

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 96 390 37 440

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 47 2 400 112 800

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 471 450 211 950 31.12.2018

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 20 000 40 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

738 300

3.3 Mapové dílo ha 483 300 144 900
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 230 700 161 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 161 000

31.10.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.10.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

30.4.2018

3.1.3

3.2.1.1.



1 082 520 Kč

738 300 Kč

144 900 Kč

161 000 Kč

2 126 720 Kč

446 611 Kč

2 573 331 Kč

Petr Liška, jednatel GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční 

kancelář

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Olomouci dne 28. 1. 2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 30. 1. 2019        

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj


