
 Číslo smlouvy objednatele: 1127-2017-525201  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/014  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Veselá u Val. Meziříčí 

 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 

Veselá u Val. Meziříčí uzavřené dne 4. 9. 2017  

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Holubec, Ivo Matyáštík 

Telefon: +420 702 126 633, +420 727 957 184 

E-mail: l.holubec@spucr.cz, i.matyastik@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Ing. Petr Šošolík 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGERIS s.r.o. 

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

Zastoupen: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

RNDr. Josef Glos 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: zr6jqmz 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

Číslo účtu: 382293143/0300 

IČO / DIČ: 25576992 / CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
35034 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 4. 9. 2017 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Veselá u Val. Meziříčí“ (dále 

jen „smlouva“). 

2. Označení účastníků smlouvy je upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku. 

3. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek 

v dílčích částech 3.4.2 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně 

trvalého označení lomových bodů, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.4.3 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Hodnota změny dle tohoto dodatku 

je 221 302 Kč bez DPH (snížení o 221 302 Kč bez DPH), tj. 4,71 % původní hodnoty 

závazku. 

4. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně 

osobních údajů. 

5. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 4. 9. 2017. 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto: 

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů 

142 MJ x 3 350 Kč = 475 700 Kč (původně 150 MJ) 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 147 MJ x 3 599 Kč = 529 053 Kč (původně 195 MJ) 

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

 15 MJ x 4 350 Kč = 65 250 Kč (původně 20 MJ) 

 

II. 

Dosavadní text bodu 1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 115 353 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 507 544 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 255 000 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  600 800 Kč 
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Celková cena díla bez DPH 4 478 697 Kč 

DPH 21 % 940 526 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 419 223 Kč 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 

tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 

Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 

s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

III. 

Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 

10.10, který zní: 

10.10.  V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 

zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že 

přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou 

seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 

smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 

prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným 

způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 

údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 

uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní 

opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

(„GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2017 zůstávají v platnosti beze změn. 

V. 

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

3.  Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností. 
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Ve Zlíně dne 28. 1. 2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

 

AGERIS s.r.o. 
RNDr. Josef Glos 
jednatel 

 



Příloha č.1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 2 000 16 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 28 2 400 67 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 202 1 250 252 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech
ha 223 1 550 345 650

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 142 3 350 475 700 15. 9. 2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 147 3 599 529 053 15. 3. 2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 15 4 350 65 250 15. 3. 2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 12 2 000 24 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 425 250 106 250 15. 8. 2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 425 550 233 750 15. 5. 2019

2 115 353 15.5.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 425 1 250 531 250

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 40 1 250 50 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 180 1 250 225 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 60 1 500 90 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 425 1 400 595 000 15. 9. 2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 8 147 16 294
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 507 544

3.6. Mapové dílo ha 425 600 255 000 

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele

255 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 800 751 600 800 

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 600 800

15. 3. 20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15. 9. 2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15. 10. 2019



2 115 353 Kč

1 507 544 Kč

255 000 Kč

600 800 Kč

4 478 697 Kč

940 526 Kč

5 419 223 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka

AGERIS s.r.o.

RNDr. Josef Glos

jednatel

…………………………………………

Ve Zlíně dne 28. 1. 2019        

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………


