Spis č. 2VZ5449/2013-504202
Č.j. SPU 059026/2019


Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 11-2013-504202 ze dne 2.8.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Chotiměř u Blížejova, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
      IČO: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky
      Bankovní spojení: Česká národní banka
      Číslo účtu: 3723001/0710
      Telefon: 727 956 737
      E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

a

1.2 Zhotovitel:
GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČO/DIČ: 25227751 / CZ25227751
Telefon: xxx
       E-mail: xxx
       ID DS: 7s47464


2. Předmět dodatku č. 3

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 11-2013-504202, která je vyvolaná snížením počtu MJ u FC 3.1. v rozsahu dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“ ze  dne  13.2.2019 č. j. SPU 058117/2019. Na základě přijatých žádostí o vytyčení hranic včetně stabilizace se mění výměra vytyčovaných pozemků z původních 150 bm, tj. 150 MJ na 98 bm, tj. 98 MJ, tedy o 52 ha, tj. o 52 MJ méně. Původní hodnota fakturačního celku FC 3.1. činila 45.000,- Kč bez DPH a nově bude činit 29.400,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb tedy činí 15.600,- Kč bez DPH.


2.2 V souladu s ustanovením Článku VII., bodu 2 smlouvy se mění článek VII. „Cena za provedení díla“ tabulka bodu č. 1 čl. VII „Cena za provedení díla“, bod 1 takto:

	Rekapitulace

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	340 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	176 000 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	82 500 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	598 500 Kč

	DPH v Kč
	125 685 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	724 185 Kč




2.3 Příloha č. 1 SOD č. 11-2013-504202 „Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“ se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek
	MJ 
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 

	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	184
	200
	36 800
	28.2.2014

	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	184
	100
	18 400
	

31.8.2014

	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	184
	100
	18 400
	

	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	184
	500
	92 000
	31.8.2014

	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	102
	600
	61 200
	30.6.2015

	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	48
	800
	38 400
	30.6.2015

	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	ha
	1
	4 000
	4 000
	30.6.2015

	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	177
	400
	70 800
	31.10.2015

	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH
	
	
	
	340 000 

	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	176
	500
	88 000
	31.5.2016

	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	176
	500
	88 000
	31.3.2017

	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	
	
	
	176 000 

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100bm
	98
	300
	29 400
	3

	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	177
	300
	53 100
	3

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	82 500 




	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	340 000 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	176 000 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	82 500 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	598 500 Kč

	DPH v Kč
	125 685 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	724 185 Kč





                                                        3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

0. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

0. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

0. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

0. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


V Domažlicích dne 14. 02. 2019                         	V Plzni dne 14. 02. 2019

	Za objednatele:					Za zhotovitele:


[bookmark: _GoBack]


………………………………..                                  	………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser					Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice                                    jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad			  	GEO Hrubý spol. s r.o.
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