
Dohoda o vypořádání ZÁVAZKů

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Pobočka Benešov
									
      zastoupený:	Ing. Ondřejem Tůmou
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej  Tůma, vedoucí pobočky
       v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. František Hruška, odborný rada 
      Adresa:                                                        	Žižkova 360, 256 01 Benešov				  	
      Tel.:	+420 725 100 926		 
      E-mail:	f.hruska@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:		
      Číslo účtu:	
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

               a
zhotovitelem
                                                                                          Ing. Hynek  Seiner
Sídlo:                                                                                530 12 Pardubice
Zastoupený:                                                                    Ing. Hynkem Seinerem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          Ing. Hynek  Seiner
V technických záležitostech oprávněn jednat:     
Bankovní spojení:                                                         
Číslo účtu:                                                                     
IČ/DIČ:                                                                           74569104
 (dále jen jako „zhotovitel“)


dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků
(dále jen „Dohoda“).


[bookmark: _Toc212632745][bookmark: _Ref212892725][bookmark: _Toc295034729]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Objednatel zahájil dne 10. 5. 2018  zadávací řízení na  veřejnou zakázku malého rozsahu na  poskytnutí služeb s názvem „„Prováděcí dokumentace na stavby polních cest v k.ú. Nová Ves (C1, C3 a C15) a Milovanice (C18, C15a  a  C14)““.  Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení uzavřely dne 13. 6. 2018 Smlouvu o dílo, která byla dne 14. 6. 2018 řádně uveřejněna v registru smluv. Vzhledem ke změnám podmínek v době plnění smlouvy požádal zhotovitel prováděcí dokumentace o změnu termínu plnění smlouvy. Za tímto účelem byl dne 31. 12. 2018 uzavřen dodatek č. 1 smlouvy o dílo, který nedopatřením nebyl uveřejněn v regitru smluv  a  tedy tvoří přílohu  této Dohody (dále jen „Dodatek smlouvy“). 
Na Dodatek smlouvy  se vztahuje povinnost  uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanizmů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení Dodatek smlouvy nebyl řádně uveřejněn ve smyslu podmínek 
dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že Dodatek smlouvy  byl  zrušen  od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.
Objednatel uzavírá tuto Dohodu se zhotovitelem za účelem  zachování všech práv objednatele vyplývajících z Dodatku smlouvy.
Objednatel uzavírá tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými pokyny Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o registru smluv.
Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou v Dodatku  smlouvy. 
PŘEDMĚT DOHODY
Poskytovatel služby – zhotovitel projektové dokumentace  v Příloze č. 1 Dodatku smlouvy. Smluvní strany se v Dodatku smlouvy dohodly z důvodů tam uvedených na změně termínu plnění veřejné zakázky.   
Smluvní strany se dohodly, že změna termínu plnění uvedená v Dodatku smlouvy, se v plné míře uplatní na vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že: 
1.1.1 Objednatel má vlastnické právo k poskytnuté službě. 
Dílo dodané zhotovitelem, přičemž pro zahájení běhu záruční doby a doby poskytování záruky je rozhodující den podpisu protokolu o předání a převzetí díla (prováděcí dokumentace)  oprávněnou osobou na straně objednatele. 

[bookmark: VeřZ][bookmark: ZVZ]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Ref311472254][bookmark: _Ref371012264]Smluvní strany  závazkového vztahu podle Dodatku smlouvy jsou srozuměny se skutečností, že touto Dohodou bude  odstraněna spornost vzájemných práv a povinností, která spočívala v plnění Poskytovatele služby na základě platného, ale dosud neúčinného Dodatku  smlouvy. Dosavadní závazky smluvních stran ujednané v Dodatku smlouvy nezanikají a neruší se, mění se pouze účinnost Dodatku smlouvy, která nabude účinnosti dodatečným uveřejněním v registru smluv s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv. 
Poskytovatel služby souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.
Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Dodatku smlouvy  v registru smluv nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.  
Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
Nedílnou součást této Dohody tvoří příloha: 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 02/2018
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
	Objednatel
V Benešově dne  14. 2. 2019


	Poskytovatel   
V  Benešově dne 14. 2. 2019


	...................................................................
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Pobočka Benešov
                         Ing. Ondřej Tůma
Vedoucí pobočky
	...................................................................
Ing. Hynek Seiner

530 12 Pardubice

	
Příloha č. 1
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 02/2018

	



[bookmark: _Příloha_č._1][bookmark: Annex01]č. smlouvy objednatele: 02/2018
č. smlouvy   zhotovitele: 


                                            Dodatek č. 1 
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Prováděcí dokumentace na stavby polních cest v k.ú. Nová Ves (C1, C3 a C15) a Milovanice (C18, C15a  a  C14)“, uzavřené mezi smluvními stranami




I.Smluvní strany

Objednatel:                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
                                                               Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní    
                                                               město Praha, Pobočka Benešov
                                                          
      zastoupený:	       Ing. Ondřejem Tůmou
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej  Tůma, vedoucí pobočky
      v technických záležitostech oprávněn jednat:     Ing. František Hruška, odborný rada 
      Adresa:                                                        	      Žižkova 360, 256 01 Benešov				  	
      Tel.:	      +420 725 100 926		 
      E-mail:	      f.hruska@spucr.cz
      ID DS:	      z49per3
      Bankovní spojení:	      	
      Číslo účtu:	      
      IČ:	      01312774                                                                 
      DIČ:	      není plátcem DPH 
 (dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                	
                                                                           Ing. Hynek  Seiner
Sídlo:                                                                  530 12 Pardubice
Zastoupený:                                                        Ing. Hynkem Seinerem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Hynek  Seiner
V technických záležitostech oprávněn jednat:   
Bankovní spojení:                                               
Číslo účtu:                                                           
[bookmark: _GoBack]IČ/DIČ:                                                               74569104
 (dále jen „zhotovitel“)





II.  Předmět dodatku

1. článek  III. Doba plnění se mění takto:

dílo bude zcela dokončeno a předáno nejpozději  31. 1. 2019.


Odůvodnění dodatku:

Změna termínu dokončení prováděcí projektové dokumentace byla vynucena dodatečnými požadavky nového vedení obce Postupice (po volbách). 

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.


2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.


                                           V Benešově dne 31. 12. 2018


	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Ondřej Tůma
	Ing. Hynek Seiner


                                                                                                  
                      vedoucí Pobočky Benešov                                                          zhotovitel
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