		Číslo smlouvy objednatele: 1211-2018-508202

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 0000
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774
který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín
 (dále jen „objednatel“)
na straně jedné


a

 
Zhotovitel – SASASTAV GROUP s.r.o.
Sídlo: Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava
Zastoupený: Ondřejem Šafránem – jednatelem společnosti
IČ: 06685633
DIČ: CZ06685633
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72923
 (dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento



Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. 1211-2018-508202
uzavřené dne 21. 12. 2018



Předmět díla smlouvy: 
„Odstranění nepovolené skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Šluknov



Čl. I
 Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1211-2018-508202 je:
· změna množství pneumatik, u kterého se zhotovitel zavazuje provést likvidaci na svůj náklad a nebezpečí, dle bodu 1.3 Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202,
· změna ceny za dílo dle bodu 2. Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202.
2. Důvodem změny ceny za dílo je nepředpokládané navýšení množství pneumatik na skládce, které bylo dříve stanoveno na základě nepřesně zpracovaného průzkumu s názvem „Ekologický průzkum nepovolené skládky včetně postupu jejího odstranění a specifikace odpadu“ ve výši jen 100 tun. 
Čl. II
Změny ve smlouvě o dílo

1. Původní znění:
a) 	1.3	Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést likvidaci černé skládky pneumatik nacházející se na pozemcích parc. č. 1893 a 1886/1 v k. ú. Šluknov dle požadavků objednatele, v odhadovaném množství cca 100 tun  a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 2 této Smlouvy. V případě, že bude množství pneumatik větší než 100 tun, bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s navýšením ceny za dílo o poměrnou část.

b)	Čl. 2 	Cena za dílo je stanovena ve výši  		649.500,- Kč bez DPH
x 21 % DPH					136.395,- Kč
Cena celkem					785.895 Kč vč. DPH
(slovy: sedmsetosmdesátpěttisícosmsetdevadesátpět korun českých)

2. Nové znění:
a)	1.3	Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést likvidaci černé skládky pneumatik nacházející se na pozemcích parc. č. 1893 a 1886/1 v k. ú. Šluknov dle požadavků objednatele, v celkovém množství 129,91 tun  (dle vážních lístků a dodacích listů č. 10199300342769,10199300342784,10199300342766,10199300342773,10199300342785,10199300342762, 1019930042763,10199300342782,10199300342786,1019930034276281,10199300342768) a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 2 této Smlouvy.

b)	Čl. 2	Cena za dílo je stanovena ve výši  		843.765,- Kč bez DPH
x 21 % DPH					177.191,- Kč
Cena celkem					1.020.956,- Kč vč. DPH
(slovy: jedenmilióndvacettisícdevětsetpadesátšest korun českých)


Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202 zůstávají v platnosti.

3. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 1211-2018-508202  je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
[bookmark: _GoBack]

V Děčíně dne 14. 02. 2019					V Opavě dne 14. 02. 2019


	
za objednatele								za zhotovitele


.......................................................				............................................
Ing. Jitka Blehová                                    		                SASASTAV GROUP s.r.o.
vedoucí Pobočky Děčín						         Ondřej Šafrán
Státní pozemkový úřad				              	     jednatel společnosti
1

