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KoPÚ v k.ú. Hyršov	


	                                                                                            Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Hyršov
D O D A T E K  č.  3

ke smlouvě o dílo č 30/2016 ze dne 20.7.2016 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Hyršov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanov u Nového Kramolína, uzavřené mezi smluvními stranami: 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky  Domažlice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky  Domažlice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

	Adresa:
	Haltravská 438, Domažlice

	Telefon:
	+420 727 956 737

	E-mail :
	domazlice.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Martin Vondráček, jednatelem společnosti

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)


Předmět dodatku č. 3

1.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 30/2016-504202, které jsou vyvolané uplatněním víceslužeb dle Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb  č.j. SPU 036453/2019 ze dne 30.1.2019.  Při vypracování návrhu plánu společných zařízení vznikla potřeba řešit návrh opatření ke zpřístupnění pozemků, opatření na ochranu půdy před erozivními účinky vody a opatření vodohospodářská. Dopravní opatření, u kterých je pro stanovení plochy záboru půdy nutné vyhotovit DTR  byla navržena v délce 2 182  m,  protierozní meze TO 1 a TO 2 v délce 3 607 m a vodohospodářská opatření v délce 170 m. Celková délka navržených liniových staveb činí 5 959 m,  což představuje navýšení o 18 MJ, z původního předpokladu 42 MJ na 60 MJ. Z důvodu dokončení a řádného  provedení díla se smluvní strany dohodly na tomto rozsahu vyhotovení potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových staveb. 
1.2. Dle výše uvedeného se mění počet MJ u dílčí části FC  3.2.1.2. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Celková hodnota víceprací činí 18.000,00 Kč bez DPH, což představuje 0,72 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
1.3  V souladu s ustanovením článku  VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 
	 
	1 431 400 Kč

	Dodatečné služby FC 3.1.5 bez DPH
	
	2 800 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 
	 
	718 600 Kč

	Dodatečné služby  FC 3.2.1, 3.2.2. bez DPH 
	
	16 800 Kč

	Dodatečné služby FC 3.2.1.2. bez DPH
	
	18 000 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	280 800 Kč

	Dodatečné služby  FC 3.3 bez DPH 
	
	
	
	
	4 800 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	 
	21 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	2 494 200 Kč

	DPH  21%
	 
	 
	 
	 
	523 782 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	 
	 
	 
	 
	3 017 982 Kč



Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 30/2016-504202 - KoPÚ v k.ú. Hyršov se mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení


	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	2 500
	17 500
	28.2.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	234
	2 100 
	491 400
	31.5.2017

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	74
	2 400
	177 600
	30.6.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	129
	3 300
	425 700
	30.6.2018

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	222
	700
	155 400
	30.11.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	234
	700
	163 800
	30.11.2018


	3.1.5.
	Dodatečné služby
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	4
	700
	2 800
	

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 434 200 
	30.11.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	222
	1000 
	222 000
	30.6.2019

	3.2.1.
	Dodatečné služby
Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	6
	1 000
	6 000
	

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	25
	1 000
	25 000
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	42
	1 000
	42 000
	

	3.2.1.2.
	Dodatečné služby
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	18
	1 000
	18 000
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	222
	1 800
	399 600
	30.4.2020

	3.2.2.
	Dodatečné služby
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha 
	6
	1 800
	10 800
	

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	753 400
	

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	234
	1 200 
	280 800
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	3.3.
	Dodatečné práce
Mapové dílo
	ha
	4
	1 200
	4 800
	

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	285 600
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	700 
	21 000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	21 000
	 

	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 
	 
	1 434 200 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 
	 
	753 400 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	285 600 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	 
	21 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	     2 494 200 Kč

	DPH  21%
	 
	 
	 
	 
	523 782 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	 
	 
	 
	 
	3 017 982 Kč



Závěrečná ustanovení

2.1     Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2      Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
2.3   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.4    Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 20. 02. 2019		            			V Plzni dne 20. 02. 2019 

Za objednatele:							Za zhotovitele:







…………………………………..       			                          ………………………………….                                                                                       
Ing. Jan Kaiser					           		Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad  		         				GEOREAL spol. s r.o.
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