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DODATEK Č. 3 

 
KE SMLOUVĚ  O  DÍLO 

 
uzavřený 

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

 
mezi smluvními stranami 

 

Objednatel : Česká republika - Státní pozemkový ú řad, 
Krajský pozemkový ú řad pro 
Moravskoslezský kraj 

se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:  
Tel./Fax:  
E-mail:    
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774       
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“     

 
 
Zhotovitel:       GEOCENTRUM, spol. s r. o. 
    zeměměřická a projek ční kancelá ř 
sídlo:                                                                   tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc 
zastoupený:                                                        Petr Liška, jednatel společnosti  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Petr Liška, jednatel společnosti 
v technických záležitostech oprávněn jednat:      
telefonní spojení:    
e-mail:    
ID DS:           6ejp63k 
Bankovní spojení:            
Číslo účtu:             
IČ/DIČ:                       47974460/CZ47974460 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v  
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  
 
 
dále jen „zhotovitel“.  
 
Smluvní strany se dohodly a uzav řely níže uvedeného dne, m ěsíce a roku tento dodatek 
č. 3 ke smlouv ě o dílo  (dále jen „dodatek“): 
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Čl. I. 
Předmět dodatku 

1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava 
v katastrálním území Domoradovice“ je: 

1.1.1. Upřesnění MJ a termínu u etap: 
 
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (ponížení o 13 MJ na celkových 250 MJ) 
 
3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 
trvalých a mimo trvalé porosty (navýšení o 15 MJ na celkových 35 MJ) 
 
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (navýšení o 35 MJ na celkových 65 MJ) 
 
3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (ponížení o 10 MJ na celkových 
0 MJ) 
 
U etap 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné 
zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.2.1.3. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami, žádáme o posun termínu na 30. 6. 2019.  
U etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání žádáme o posun termínu na 28. 
2. 2020. 
 
Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku 
a je jeho nedílnou součástí. 
 
Úprava měrných jednotek vyplývá ze skutečně provedených prací, které vyvstaly 
z projednávání plánu společných zařízení.  
 
Posun termínu u výše uvedených etap byl zapříčiněn nutností přepracování DTR, na 
základě požadavku DOSS, kdy došlo ke změně napojení účelových komunikací na silnicí 
III. třídy. Po opětovném obeslání odboru dopravy, který zahájí řízení o povolení nového 
připojení účelových komunikací, dojde k nárůstu lhůty k vyjádření, neboť odbor dopravy 
bude muset obeslat dotčený orgán Policii  ČR – Dopravní inspektorát, který má rovněž 
stanovenou lhůtu k vyjádření. Na základě vzniklých okolností, které nebyly zapříčiněny 
zpracovatelskou firmou, žádáme o posun termínu, jak u plánu společných zařízení a 
s ním souvisejících etap, tak i následně u návrhu nového uspořádání pozemků.  

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 3 zůstávají beze změn. 

 
1.3. Předmětem dodatku č. 3 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, do kterého 
se tímto dodatkem č. 3 doplňují ustanovení vyplývajících ze zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v těchto dvou nových odstavcích 
č. 10.10. a 10.11.: 

10.10. Objednatel jak správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 
2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
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postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy  
a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 
písm. s) zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění  pozdějších předpisů. 
 
10.11. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 
technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci 
a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a 
zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, 
používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) 
informace předávané objednatelem, včetně osobních  údajů, jak jsou definovány příslušnými 
právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými 
osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 
uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších 
souvisejících právních předpisů. 

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

2.1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
V Ostravě dne 28.02.2019              V Olomouci dne 25.02.2019 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                                              ……………………………… 
Mgr. Dana Lišková  Petr Liška  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti 
pro Moravskoslezský kraj GEOCENTRUM spol. s r. o.,  
 zeměměřická a projekční kancelář 



Položkový výkaz činností - P říloha ke Smlouv ě o dílo - KoPÚ Domoradovice

Hlavní  celek / díl čí část MJ Po čet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v K č 

Termín 
ukon čení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 2 000 8 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 3 000 12 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 248 700 173 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 19 1 500 28 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 127 2 300 292 100 28.2.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 75 2 300 172 500 28.2.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 257 400 102 800 30.9.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 263 400 105 200 31.5.2018

894 700 31.5.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 250 800 200 000 30.6.2019

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 35 1 000 35 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 65 1 900 123 500

3.2.1.4.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 4 500 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 250 650 162 500 28.2.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

561 000 28.2.2020

3.3 Mapové dílo ha 263 550 144 650 
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

144 650

3.4. Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM 100 bm 300 900 270000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v K č 270000

894 700 Kč

561 000 Kč

30.6.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v K č

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v K č

3.1.2. 31.12.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v K č

3.1.3

30.6.2019

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních faktura čních celk ů

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



144 650 Kč

270 000 Kč

1 870 350 Kč

392 774 Kč

2 263 124 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

 V Olomouci dne 25.02.2019

…………………………………………

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v K č

V Ostravě dne 28.02.2019            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla v četně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Petr Liška
jednatel společnosti
GEOCENTRUM spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

…………………………………………………………………….


